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RRETH KETIJ UDHEZUESI
Cmimi i blerjes éshteé stifra mé e vogél.

Gjaté jetégjatésisé sé njé sistemi ngrohjeje, ventilimi, ftohjeje ose ftohjeje industriale, ajo gé
paguani pér ta bleré éshté rregullisht pjesa mé e vogél e asaj gé paguani pér ta pasur. Energjia,
mirémbajtja, ndérprerjet dhe zévendésimi pérfundimtar zakonisht arrijné shumé mé tepér — dhe
secila prej tyre vendoset né momentin e blerjes, nga njeréz qé po vlerésojné njé gmim.

Llogaritja e kostos sé ciklit jetésor éshté disiplina gé e bén kété té dukshme para vendimit e jo pas tij. Nuk éshté
e komplikuar, nuk éshté e re, dhe zbatohet shumé rrallé — sepse ¢gmimi i blerjes &shté njé fakt kurse kostoja e
jetégjatésisé éshté njé llogaritje, dhe llogaritjet humbasin pérballé fakteve né vlerésimin e njé tenderi, pérveg
nése dikush ka vendosur paraprakisht se nuk do té ndodhé késhtu.

Ky udhézues trajton cilat jané elementet e kostos, si té caktohen periudha e studimit dhe supozimet, pse energjia
dominon pothuajse ¢do rast, si sillen mirémbajtja dhe vjetrimi teknologjik, dhe — mé e dobishmja — si té
shkruani njé tender gé& i bén ofertuesit té konkurrojné pér koston e jetégjatésisé e jo pér cmimin e blerjes.
Pérfundon me njé listé kontrolluese prej dyzet pikash gé mund t'ia bashkéngjitni njé specifikimi.

CFARE NUK DO T'JU JAPE KY UDHEZUES

Asnjé cmim, asnjé tarifé energjie, asnjé jetégjatési shérbimi pér pajisjet, asnjé normé mirémbajtjeje
dhe asnjé normé skontimi. Secila prej tyre éshté specifike pér organizatén tuaj, tregun tuaj dhe vitin né
té cilin po e lexoni kété, dhe njé shifér e shtypur kétu do té ishte e gabuar diku dhe e vjetéruar kudo.

Né vend té késaj ju jep strukturén: cilat elemente hyjné né llogaritje, nga vjen secila shifér, cilat
supozime e vendosin pérgjigjen, dhe si manipulohet ky ushtrim nga ata gé do té preferonin gé ju té
krahasoni gmimet e blerjes.

Pér ké éshté shkruar
+ Pronaré dhe operatoré ndértesash gé specifikojné ose zévendésojné impiante HVAC dhe ftohjeje

+ Institucione publike dhe komuna té lidhura me rregullat e prokurimit, ku metoda e vlerésimit duhet publikuar
paraprakisht

+ Menaxheré objektesh dhe pasurish gé trashégojné até qé e bleu dikush tjetér
+ Drejtoré financiaré dhe borde gé u kérkohet t& miratojné opsionin mé té shtrenjté

+ Konsulenté dhe kontraktoré gé pérgatisin ose vlerésojné tenderé

Cfaré nuk éshté ky udhézues

Nuk éshté dokument projektimi dhe nuk e zévendéson njé projektues té kualifikuar mekanik ose njé konsulent
kostoje. Trajton krahasimin ekonomik té alternativave teknike — jo projektimin e veté sistemeve, dhe jo pyetjen
mé té gjeré nése ndértesa ka nevojé pér to.

Si ta pérdorni

Nése po pérgatitni njé tender, Seksioni 07 éshté seksioni operativ dhe pjesa tjetér éshté arsyetimi pas tij. Nése

po vlerésoni opsione gé i keni tashmé pérpara, filloni nga Seksioni 02 dhe vazhdoni pérpara. Nése po pérpigeni té
bindni diké se opsioni i shtrenjté éshté ai i liri, Seksioni O1 dhe Seksioni 04 jané argumentet gé zakonisht
funksionojné.
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SEKSIONI 01

Pse tenderi mé i liré rrallé éshteé sistemi méi liré.

Tre mekanizma e shndérrojné njé ¢cmim té ulét blerjeje né njé kosto té larté jetégjatésie,
dhe té tre jané té padukshém né ditén e kontraktimit.

Askush nuk niset pér té bleré njé sistem té shtrenjté. Problemi éshté strukturor: gmimi i blerjes &shté i njohur, i
sigurt dhe i krahasueshém, ndérsa kostoja e jetégjatésisé éshté e vlerésuar, e kushtézuar dhe arrin pasi personi
aé merr vendimin ka ndérruar pozité. Njé tender i vlerésuar sipas ¢cmimit pérzgjedh me besueshméri opsionin gé
kushton mé pak pér t'u bleré, dhe vetém rastésisht opsionin gé kushton mé pak pér t'u pasur.

Mekanizmi 1 — Efigienca éshté e shtrenjté pér t'u bleré dhe e liré pér t'u pasur

Eficienca mé e larté pérgjithésisht kushton mé shumé: sipérfage mé e madhe shkémbyesish nxehtésie,
kompresoré mé té miré, motoré me shpejtési té ndryshueshme, kontrolle mé té mira, kanale dhe tubacione mé té
médha me rezistencé mé té ulét. Secila prej tyre i shtohet ¢mimit té tenderit dhe i zbritet faturés sé energjisé,
¢do oré, pér njézet vjet.

Meqgenése impianti do té punojé dhjetéra mijéra oré, njé ndryshim i vogél né eficiencé shndérrohet né njé shumé
té madhe. Njé krahasim ¢mimesh sheh vetém gjysmén e paré té kétij shkémbimi.

Mekanizmi 2 — Mirémbajtshméria projektohet, dhe éshté e padukshme

Dy njési trajtimi ajri me detyra identike mund té ndryshojné ndjeshém né até gé kushtojné pér t'u mirémbajtur:
nése njé bateri mund té térhiget pa ¢gmontuar njésinég, nése filtrat mund té ndérrohen nga njé person i vetém,
nése ka hapésiré, drité dhe gasje, nése kulloja kullon vértet. Asnjéra prej kétyre nuk shfaget né njé listé detyrash,
dhe té gjitha paguhen ¢do vit nga dikush gé nuk ishte né até dhomé.

Mekanizmi 3 — Opsioni mé i liré shpesh ka jetégjatésiné mé té shkurtér

Impiantet me kosto mé té ulét shpesh kané jetégjatési mé té shkurtér shérbimi, mbéshtetje mé té hollé me pjesé
kémbimi dhe gjasa mé té& médha pér t& mbetur pa mbéshtetje teknike pérpara se té konsumohen. Nése njé
opsion zgjat pesémbédhjeté vjet dhe njé tjetér njézet e pesé, krahasimi i gmimeve té tyre té blerjes krahason dy
gjéra té ndryshme — dhe opsioni me jeté mé té shkurtér mbart brenda periudhés sé krahasimit njé blerje té dyté
qé askush nuk e ka numéruar.

Njé tender i vlerésuar sipas ¢mimit nuk po zgjedh sistemin mé té liré. Po zgjedh sistemin
kostot e té cilit shtyhen mé me sukses pértej vlerésimit.

Dy momentet kur llogaritja e ciklit jetésor ndryshon vértet dicka

1. Zgjedhja mes alternativave teknike. Cili lloj sistemi, cila klasé efigience, cili konfigurim. Kétu disiplina
siguron pjesén mé té madhe té vlerés sé saj, sepse alternativat vértet ndryshojné né profilin e kostos me
kalimin e kohés.

2. \Vlerésimiitenderéve pér té njéjtin sistem té specifikuar. Kétu éshté mé e ngushté por prapé e vlefshme,
sepse ofertuesit mund té ndryshojné — dhe ndryshojné — né eficiencé, né kérkesat e mirémbajtjes dhe né
mbéshtetjen gé ofrojné.
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ARGUMENTI QE ZAKONISHT FUNKSIONON

Jo ,ky opsion éshté mé eficient”. Drejtorét financiaré e kané dégjuar kété, dhe tingéllon si preferencé.

»,Gjaté periudhés gé kemi ndérmend ta mbajmé kété ndértesé, opsioni B kushton kaq mé pak né
total, dhe kéto jané tri supozimet nga té cilat varet pérgjigjja.“ Ky éshté njé krahasim né té njéjtén
monedhé me gjithcka tjetér mbi tavolinén e tyre, dhe fton shqyrtim té supozimeve e jo té pérfundimit —
pikérisht aty ku e doni bisedén, sepse supozimet mund té& mbrohen.

Ku nuk ndihmon

Llogaritja e ciklit jetésor krahason alternativa. Nuk vendos nése duhet vepruar fare, nuk kap pérfitime gé nuk jané
kosto — komoditeti, besueshméria, pérputhshméria, emetimet — dhe nuk mund té shpétojé njé vendim shtytési i
vérteté i té cilit éshté dicka tjetér pérveg parave. Ku faktori vendimtar &shté klinik, rregullator ose reputacional,
thuajeni, dhe pérdoreni llogaritjen e ciklit jetésor pér té zgjedhur mes opsioneve gé e plotésojné até.
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SEKSIONI 02

Elementet e Lostos.

Shtaté kategori. Shumica e krahasimeve pérfshijné dy prej tyre dhe e quajné rezultatin

kosto e ciklit jetésor.

ISO 15686-5 ofron kornizé€n ndérkombétare pér llogaritjen e kostos sé ciklit jetésor té ndértesave dhe pasurive té

ndértuara, kurse EN 15459 pércakton njé proceduré vlerésimi ekonomik posacérisht pér sistemet e energjisé né

ndértesa. Té dyja e organizojné koston péraférsisht né kategorité e méposhtme. Réndési ka mé pak se cilén

kornizé e adoptoni sesa qé té njéjtat kategori té zbatohen pér ¢cdo opsion gé krahasohet.

Elementi

Kostoja kapitale

Energjia

Mirémbajtja e planifikuar

Mirémbajtja reaguese dhe

riparimet

Zévendésimi brenda

periudhés

Ndérprerjet dhe pasojat

Fundii jetés

APIS - Divizioni HVAC-R

Cfaré pérmban

Pajisjet, instalimi, kontrollet, vé&nia né
puné, tarifat e projektimit, punét
ndértimore, furnizimi elektrik, sigurimi
strukturor, dhe ¢do puné e nevojshme

pér akomodimin e impiantit

Té gjitha léndét djegése dhe energjia
elektrike gé konsumon sistemi gjaté
vitit, né ngarkesé té pjesshme po aqg sa
né ngarkeseé té ploté, pérfshiré pajisjet
ndihmése — ventilatorét, pompat,

kontrollet, ngrohja gjurmuese

Servisimi i planifikuar, filtrat,

konsumablet, inspektimet ligjore,
kontrolli i rrjedhjeve té ftohésit, trajtimi i

ujit, pastrimi

Defektet e paplanifikuara, thirrjet,
zévendésimi i komponentéve brenda

jetégjatésisé sé shérbimit

Komponentét me jeté mé té shkurtér se
periudha e studimit — kompresorét,
motorét, kontrollet, aktuatorét, dhe
impiantet e plota kur periudha e kalon

jetén e tyre

Cfaré kushton njé defekt pértej riparimit
té tij — prodhim i humbur, mallra té
prishura, dhoma té mbyllura, gira e
pérkohshme, kosto reputacionale

Cmontimi, rikuperimi i ftohésit, hegja,
asgjésimi ose riciklimi — minus vlera e

mbetur
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Nga vjen shifra

Tenderi, plus kostot shogéruese qé tenderi nuk i
pérfshin. Shihni paralajmérimin mé poshté

Llogaritet nga shifrat e efigiencés sezonale dhe
profili i ngarkesés sé ndértesés. Shihni
Seksionin 04

Skema e prodhuesit, e gmuar. Kérkojuni
ofertuesve té ¢gmojné regjimin e tyre té
rekomanduar — shihni Seksionin 07

Elementi mé i véshtiré pér t'u vlerésuar, dhe ai
ku té dhénat e besueshmérisé dhe pérvoja e
operatorit vlejné mé shumé se ¢do shifér e
publikuar

Vlerésimet e jetégjatésisé, me koston e
zévendésimit gé pérfshin gasjen dhe pengesat
né puné

Té dhénat e veté operatorit. Shpesh elementi
mé i madh né kontekst industrial ose magazine
ftohése, dhe pothuajse gjithmoné i léné jashté

Shpesh i vogél, ndonjéheré jo. Detyrimet pér
rikuperimin dhe asgjésimin e ftohésit béjné
pjesé kétu



KOSTOJA KAPITALE NUK ESHTE SHUMA E TENDERIT

Dy opsione me té njéjtin cmim pajisjeje mund té mbartin kosto shogéruese shumé té ndryshme: furnizim
elektrik mé i madh, sigurim shtesé strukturor, dhomé impianti mé e madhe, shpérndarje mé e gjaté, ving,
mbyllje rruge, trajtim akustik, ose puné pér akomodimin e njé njésie mé té réndé.

Pércaktoni koston plotésisht té instaluar dhe té mundésuar té secilit opsion, pérfshiré gjithcka qé
opsioni ju detyron té béni. Njé krahasim ¢mimesh pajisjesh mes dy sistemeve me kérkesa té ndryshme
instalimi nuk éshté krahasim.

Dy elementet gé lihen jashté mé shpesh

Ndérprerjet

Né njé magaziné ftohése, njé dhomé té dhénash, njé sallé operacioni ose njé linjé prodhimi, kostoja e mospunimit
té sistemit mund t'i tejkalojé té gjitha té tjerat né llogaritje sé bashku. Lihet jashté sepse éshté e véshtiré pér t'u
vlerésuar, jo sepse éshté e vogél.

Nuk ka nevojé té jeté e sakté. Njé shifér e rendit t& madhésisé pér koston e njé ore, njé ndérrimi ose njé dite
humbijeje, shumézuar me njé pritje t& mbrojtshme mosdisponueshmérie, e ndryshon renditjen e opsioneve shumé
mé shpesh se ¢do pérmirésim i shifrés sé energjisé. Pyeteni ekipin e operacioneve; ata e diné shifrén edhe nése
askush nuk e ka shkruar.

Ftohési (refrigjeranti)

Pér sistemet e ftohjes dhe té kondicionimit, ftohési mbart kosto gjaté gjithé periudhés: mbushja fillestare,
detyrimet pér kontrollin e rriedhjeve dhe mbajtjen e regjistrave, mbushjet shtesé, dhe — mé e réndésishmja —
efekti i uljes graduale rregullatore mbi disponueshmériné dhe ¢mimin. Njé sistem gé pérmban njé ftohés gé po
térhiget nga tregu ka jeté ekonomike mé té shkurtér se sa sugjeron gjendja e tij fizike, dhe kjo shkurtim bén
pjesé né llogaritje. Seksioni 06 kthehet te kjo.

KONSISTENCA VLEN ME SHUME SE SAKTESIA

Njé krahasim i ciklit jetésor nuk ka nevojé qé ¢do element té jeté i sakté. Ka nevojé gé ¢cdo element té
zbatohet né ményré identike pér ¢do opsion. Njé supozim i gabuar por konsistent zakonisht e ruan
renditjen; njé element i pérfshiré pér njé opsion dhe i lEné jashté pér njé tjetér do ta pérmbysé até.

Deklaroni ¢do element, pér ¢cdo opsion, edhe kur shénimi éshté zero ose ,nuk zbatohet* — dhe jini té
dyshimté ndaj ¢do krahasimi ku kategorité ndryshojné mes kolonave.
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SEKSIONI 03

Periudha, norma e skontimit dhe supozimet vendimtare.

Katér zgjedhje, t& béra para se té futet ¢cdo kosto, gé e pércaktojné rezultatin mé shumé
se veté kostot.

1- Periudha e studimit

Periudha gjaté sé cilés krahasohen kostot. Tri baza té zakonshme, gé japin pérgjigje té ndryshme:

+ Jetégjatésia e pritur e shérbimit e impiantit kryesor — zgjedhja e natyrshme teknike, por favorizon
opsionin gé rastésisht zgjat mé shumé

+ Periudha e mbajtjes gqé synon pronari — zgjedhja e ndershme tregtare pér njé investitor, dhe mund té jeté
shumé mé e shkurtér se jeta e impiantit

+ Njé periudhé standarde e caktuar me politiké — e zakonshme né prokurimin publik, me pérparésiné se
publikohet paraprakisht dhe zbatohet pér té gjithé

Cilado té zgjidhet, e njéjta periudhé duhet té zbatohet pér ¢cdo opsion, dhe ¢do opsion jeta e té cilit éshté mé e
shkurtér se periudha duhet ta mbarté zévendésimin brenda llogaritjes. Cdo opsion jeta e té cilit shtrihet pértej
periudhés duhet té& mbarté njé vleré té mbetur.

2 - Norma e skontimit

Kostot e ardhshme vlejné mé pak se ato té tanishmet, dhe skontimi e shpreh kété. Norma e zgjedhur ka efekt té
madh: njé normé e larté i bén kostot e ardhshme té energjisé dhe mirémbajtjes té& kené mé pak peshé, gjé qgé
favorizon impiantin e liré; njé normé e ulét favorizon impiantin eficient.

Pérdorni normén e veté organizatés nése ka, ose normén e detyruar nga rregullat e prokurimit té zbatueshme.
Deklarojeni, dhe testoni rezultatin me njé normé mé té larté e njé mé té ulét. Nése renditja ndryshon brenda
njé diapazoni té besueshém, ky éshté gjetja mé e réndésishme e studimit dhe duhet raportuar e jo fshehur.

NORMA E SKONTIMIT ESHTE ATY KU NJE KRAHASIM DREJTOHET ME LEHTE

Kush e cakton normén e skontimit shpesh mund ta vendosé rezultatin pa e prekur asnjé kosto té vetme.
Caktojeni para se té njihen opsionet, publikojeni, dhe zbatojeni pér té gjitha. Né njé tender publik,
publikojeni né dokumentet e tenderit — &shté pjesé e metodés sé vlerésimit, jo njé supozim i brendshém
pune.

3 - Cmimi i energjisé dhe trajektorja e tij
Supozimi i vetém mé me ndikim né shumicén e krahasimeve HVAC-R, dhe mé pak i njohshmi. Dy rregulla:
+ Pérdorni gmimin e ploté té dorézuar, pérfshiré rrjetin, taksat dhe tarifat sipas rastit — jo vetém

komponentin e energjisé. Njé krahasim i ndértuar mbi ¢gmimin e léndés e nénvleréson ndjeshém vlerén e
efigiencés.

+ Paragitni njé diapazon e jo njé parashikim. Tregoni rezultatin né njé rrugé ¢mimi té ulét, gendror dhe té
larté, dhe deklaroni nga cili supozim varet rekomandimi. Njé parashikim i vetém i paragitur me siguri éshté
gjéja mé pak e besueshme né dokument.
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4 - Supozimet pér jetégjatésiné e shérbimit

Sa gjaté supozohet té zgjasé secili opsion, dhe sa gjaté zgjasin komponentét e tij kryesoré. Burimet, né rend
zbrités besueshmérie:

1.

Té dhénat tuaja pér impiante ekuivalente né detyré ekuivalente — pa krahasim mé té mira, dhe pothuajse
askush nuk i mban. Fillimi i mbajtjes sé tyre éshté veté njé rekomandim.

Jetégjatésité tregues té publikuara nga burime té njohura industriale — njé pikénisje e arsyeshme, gé
gjithmoné kérkon pérshtatje sipas detyrés dhe mjedisit.

Shifra e prodhuesit — e dobishme, dhe supozon se ndiget regjimi i tyre i mirémbajtjes.

Jetégjatésia e shérbimit nuk éshté veti vetém e pajisjes. E njéjta njési né mjedis bregdetar, me pluhur ose

gérryes, ose gé punon vazhdimisht me ngarkesé té ploté, nuk do té zgjasé sa njé né njé dhomé té pastér impianti

me

ngarkesé té pjesshme. Pérshtateni, dhe thoni ¢faré pérshtatét e pse.

KRYENI ANALIZEN E NDJESHMERISE DHE RAPORTOJENI
Ndryshoni, nj& nga njé: normén e skontimit, rrugén e cmimit té energjisé, jetégjatésiné e impiantit
kryesor, dhe koston e mirémbaijtjes. Pastaj raportoni cila prej tyre mund ta ndryshojé renditjen dhe cila jo.

Njé studim gé thoté ,opsioni B éshté mé i liré, dhe mbetet mé i liré né gjithé diapazonin e besueshém té
supozimeve” éshté njé vendim. Njé studim gé thoté ,,opsioni B &shté mé i liré" éshté njé ftesé pér té
debatuar mbi supozimet.

Si duhet té duket rezultati

1.

APIS -

Kostoja totale e ciklit jetésor pér secilin opsion, e skontuar né vleré aktuale, mbi té njéjtén periudhé dhe
supozime.

Zbérthimi sipas elementeve, gé lexuesi té shohé nga vjen ndryshimi — gé pothuajse gjithmoné éshté
energjia.

Ndjeshméria, duke treguar cilat supozime mund ta ndryshojné pérgjigjen.
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SEKSIONI 04

Energjia — elementi qé zakonisht dominon.

Dhe ai gé mé sé shpeshti vlerésohet nga shifra e gabuar: eficienca e deklaruar né
ngarkesé té ploté, né té cilén impianti pothuajse kurré nuk punon.

Impiantet HVAC dhe té ftohjes kalojné shumicén e oréve té punés né ngarkesé té pjesshme. Kushtet e jashtme
jané té buta mé shpesh sesa ekstreme, z&€nia ndryshon, dhe sistemet pérmasohen rregullisht pér njé kusht
projektues qé ndodh pér pak oré né vit. Njé krahasim i ndértuar mbi eficiencén e deklaruar né ngarkesé té ploté
krahason dy makina né njé gjendje ku asnjéra nuk do té géndrojé shumé.

Eficienca e deklaruar dhe eficienca sezonale

Shifra Cfaré ju thoté

Eficienca e deklaruar né kushte Performanca né njé piké té vetme pune, e matur né kushte té pércaktuara testimi. EN

standarde 14511 ofron bazén e vlerésimit pér kondicionerét, agregatet ftohése té léngjeve dhe
pompat e nxehtésisé. E dobishme pér krahasim produkti; jo bazé pér llogaritjen e
energjisé vjetore

Eficienca sezonale Performanca e peshuar né njé varg kushtesh pune gé pérfagésojné njé sezon. EN
14825 ofron bazén e llogaritjes pér kushtet e ngarkesés sé pjesshme. Kjo éshté ajo gé
bén pjesé né njé llogaritje té ciklit jetésor

Hendeku mes té dyjave mund té jeté i madh, dhe nuk éshté i njéjté mes produkteve: njé njési gé duket mé e miré
né pikén e vlerésimit mund té jeté mé e keqe gjaté sezonit, vecanérisht kur njéra ka kontroll me kapacitet té
ndryshueshém dhe tjetra ndizet e fiket né cikle. Kérkoni shifra sezonale nga ¢do ofertues, mbi té njéjtén bazé,
pérndryshe krahasimi nuk vlen.

KERKONI PERFORMANCEN NE NGARKESE TE PJESSHME, JO SHIFREN KRYESORE

Kérkoni eficiencén né secilin nga kushtet e pércaktuara té ngarkesés sé pjesshme, nga i njéjti standard
testimi, pér ¢cdo opsion. Pastaj peshojini ato kundrejt profilit té ngarkesés gé prodhon vértet ndértesa
juaj.

Njé ofertues gé mund té japé té dhéna pér ngarkesé té pjesshme ka njé produkt té testuar sipas

standardit. Ai gé jep vetém shifrén kryesore ose nuk mundet ose nuk déshiron, dhe té dyja jané
informuese.

Pajisjet ndihmése, qé shpesh lihen jashté
Energjia gé konsumon njé sistem nuk éshté vetém energjia e impiantit kryesor. Né shumé instalime pajisjet

ndihmése zéné njé pjesé té konsiderueshme, dhe pothuajse gjithmoné pérjashtohen nga njé krahasim pajisjesh
sepse i takojné njé pjese tjetér té projektit.

+ Energjia e ventilatoréve. Lévizja e ajrit éshté e shtrenjté, dhe fugia e ventilatorit varet nga rezistenca qé
paraget sistemi. Fuqgia specifike e ventilatorit — fuqgia elektrike e nevojshme pér njési ajri té lévizur — éshté
shifra pér krahasim, dhe trajtohet brenda serisé EN 16798. Njé sistem kanalesh i projektuar me seksione
bujare dhe komponenté me humbje té uléta kushton mé shumé pér t'u ndértuar dhe mé pak pér t'u mbajtur
né puné, ¢cdo oré, pér dekada
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+ Energjia e pompave. E njéjta logjiké pér sistemet me ujé: pérmasimi i tubacioneve, zgjedhja e valvulave,
kontrolli me shpejtési té ndryshueshme dhe balancimi i sakté

+ Kontrollet, aktuatorét, ngrohja gjurmuese dhe gatishméria. Individualisht té vogla, vazhdimisht té
pranishme

+ Shkrirja e akullit, ngrohésit e karterit dhe parazitét e tjeré té ftohjes, gé né kontekstin e njé magazine
ftohése nuk jané aspak té papérfillshém

SISTEMI I SHPERNDARJES ESHTE PJESE E VENDIMIT PER EFIGIENCEN

Njé njési trajtimi ajri me eficiencé té larté e lidhur me njé sistem kanalesh té nénpérmasuar e me
rezistencé té larté do té konsumojé mé shumeé né energji ventilatori sesa kursen njésia. Kanalet dhe
tubacionet pérmasohen njé heré dhe jetojné sa jeta e ndértesés — zakonisht mé gjaté se impianti gé
shérbejné — dhe jané gjéja e paré gé i nénshtrohet ,inxhinierisé sé vlerés" kur projekti e tejkalon
buxhetin.

Strategjia e kontrollit — efigienca qé nuk gjendet né asnjé fleté té dhénash

Dy sisteme identike, njéri i véné né puné e i kontrolluar si duhet dhe tjetri jo, do té ndryshojné né konsumin vjetor
mé shumé se shumica e zgjedhjeve té pajisjeve. Kompensimi sipas motit, nisja optimale, ulja e regjimit, zonimi,
ventilimi i kontrolluar sipas kérkesés, sekuencimi i njésive té shumta dhe shmangia e ngrohjes e ftohjes
njékohésisht vendosen té gjitha né projektim dhe vénie né puné.

Ku njé studim krahason opsione me aftési t& ndryshme kontrolli, ajo aftési duhet pasgyruar né konsumin vjetor té
supozuar — dhe, né ményré kritike, vetém nése kontrollet do té vihen vértet né puné dhe do té mirémbahen.
Pretendimi i pérfitimit nga njé strategji kontrolli gé askush nuk do ta konfigurojé éshté mbivlerésimi mé i
zakonshém né kété ushtrim.

Degradimi i performancés gjaté jetés

Impianti nuk performon né vitin e pesémbédhjeté si né vitin e paré. Shkémbyesit e nxehtésisé ndoten, filtrat
ngarkohen, mbushja e ftohésit zhvendoset, kontrollet anashkalohen dhe komponentét konsumohen. Njé llogaritje
qé pérdor eficiencén e vitit té paré pér gjithé periudhén do ta mbivlerésojé performancén energjetike té ¢cdo
opsioni — dhe do ta mbivlerésojé mé shumé até opsion gé varet mé shumé nga mirémbaijtja.

Ose zbatoni njé supozim degradimi, ose deklaroni shprehimisht se supozohet performanca e vitit té paré dhe se
regjimi i mirémbajtjes éshté prandaj vendimtar. Mos béni asnjérén.
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SEKSIONI 05

Mirembayjtja, besueshmeéria dhe gasja.

Vendoset né fazén e projektimit, paguhet ¢do vit, dhe pothuajse kurré nuk vlerésohet né
tender.

Kostoja e mirémbajtjes nuk éshté veti vetém e pajisjes. Eshté veti e pajisjes, e detyrés sé saj, e mjedisit té saj dhe
— mbi té gjitha — e lehtésisé me té cilén arrihet. Njé njési e instaluar aty ku njé bateri nuk mund té térhiget, njé
filtér nuk mund té ndérrohet nga njé person i vetém, ose njé kompresor nuk mund té ngrihet pa gmontuar digka
tjetér, do té kushtojé mé shumé pér mirémbajtje gjaté gjithé jetés sé saj sesa njé njési identike e instaluar si
duhet.

Mirémbajtja e planifikuar

Regjimi i planifikuar, i gmuar. Cfaré duhet pércaktuar pér secilin opsion:

+ Skema e kérkuar e prodhuesit, detyré pér detyré dhe frekuencé pér frekuencé — sepse mosndjekja e saj
zakonisht e anulon garanciné

+ Konsumablet: filtrat, rripat, guarnicionet, kimikatet e trajtimit té ujit, dhe intervali i pritur i zévendésimit né
detyrén tuaj e jo né njé katalog

+ Kérkesat ligjore pér inspektim — enét nén presion, kontrolli i rrjedhjeve té ftohésit dhe mbajtja e regjistrave,
higjiena e ujit, pjesa elektrike

+ Pjesémarrja e specialistéve: nése puna mund té kryhet nga njé teknik i pérgjithshém apo kérkon njé inxhinier
té autorizuar nga prodhuesi, gjé gé e ndryshon ndjeshém tarifén

+ Orét e punés pér vizité, ku gasja ka réndési

Mirémbajtja reaguese
Elementi mé i véshtiré pér t'u vlerésuar me ndershméri, dhe ai ku pérvoja e operatorit ia kalon ¢do shifre té
publikuar. Tri gasje, né rend zbrités besueshmérie:

1. Historiku juaj i thirrjeve reaguese pér impiante ekuivalente — arsyeja pse ia vlen té mbahet regjistri i
thirrjeve

2. Gjykimi i operatorit ose i mirémbajtésit, i shprehur si shumé vjetore dhe i zbatuar né ményré identike pér
opsione té krahasueshme

3. Njé pérgindje e aplikuar mbi koston kapitale — e trashég, dhe e mbrojtshme vetém nése zbatohet né
ményré konsistente dhe shénohet garté si vendmbajtése
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QASJA ESHTE NJE VENDIM PER KOSTON E CIKLIT JETESOR, I MARRE MBI NJE VIZATIM

Para se té miratohet ¢do dispozicion impianti, konfirmoni pér ¢do njési:

+ A mund té térhiget dhe té higet komponenti mé i madh i zévendésueshém nga dhoma e impiantit pa
¢montuar asgjé tjetér?

+ A kanjé rrugé pérmes sé cilés e gjithé njésia mund té zévendésohet pérfundimisht?

+ A mund té arrihen filtrat, rripat dhe sensorét né ményré té sigurt nga njé person i vetém?

+ A ka ndrigim, energji dhe hapésiré pér puné?

+ A mund té izolohet dhe zbrazet njésia pa fikur dicka tjetér?

Cdo ,jo" éshté njé kosto vjetore pér njézet vjetét e ardhshém, dhe njé kosto shumé mé e madhe né ditén
e zévendésimit. Kéto pyetje nuk kushtojné asgjé né fazén e projektimit dhe jané praktikisht té
pariparueshme mé pas.

Pjesét e kémbimit, mbéshtetja dhe zinxhiri i furnizimit

*

Disponueshméria dhe afati i pjeséve — njé komponent me afat dorézimi dymbédhjeté javé éshté njé
ndérprerje dymbédhjetéjavore, pérve¢ nése mbahet njé né stok

Mbéshtetja vendore — nése prodhuesi ka prani servisi né tregun tuaj, apo ¢do vizité éshté njé import

Nése pjesét jané té mbrojtura apo gjenerike. Pjesét e mbrojtura mbi njé pasuri me jeté té gjaté jané
ekspozim tregtar po ag sa teknik

Mbéshtetja e kontrolleve — nése sistemi i kontrollit éshté i hapur apo i mbrojtur, nése mund té mirémbahet
nga dikush tjetér pérveg instaluesit, dhe nése ju i zotéroni softuerin dhe kredencialet

Besueshmeéria dhe ¢faré kushton vértet njé defekt

*

APIS -

Rezervimi (redundanca). Dy njési mé té vogla né vend té njé t& madhe zakonisht kushtojné mé shumé pér
t'u bleré dhe mirémbajtur, dhe dukshém mé pak né pasoja — dhe punojné mé afér diapazonit té tyre efigient
pér njé pjesé mé té madhe té vitit

Modulariteti, gé njé defekt ta ulé kapacitetin e jo ta heqgé até
Standardizimi né gjithé pasuriné, gé pjesét té ndahen dhe teknikét té jené té njohur me to

Monitorimi dhe paralajmérimi i hershém, gé njé defekt né zhvillim té gjendet para se té béhet ndérprerje

BEJINI OFERTUESIT TA (}MOJNE VETE MIREMBAJTJEN E TYRE

Kérkoni nga ¢do ofertues té paragesé skemén e tij té rekomanduar té€ mirémbajtjes dhe njé oferté té
c¢muar pér ta kryer até pér njé numér vitesh té pércaktuar. Kjo bén tri gjéra té dobishme njéherésh:
prodhon njé shifér reale mirémbaijtjeje pér llogaritjen; dekurajon optimizmin gé njé furnizues mund té
pérballojé kur dikush tjetér e mirémban pajisjen; dhe zbulon cilét ofertues kané mbéshtetje vendore e
cilét jo.

Nuk jeni té detyruar ta blini mirémbajtjen. Kérkesa gé ajo té gmohet €shté ajo gé e bén shifrén té
ndershme.
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SEKSIONI 06

Vjetrimi teknologjik, zévendésimi dhe fundi i jetés.

Impianti zakonisht zévendésohet sepse nuk mund té mbéshtetet mé, jo sepse éshté
konsumuar.

Llogaritjet e ndértuara mbi jetégjatésiné fizike e mbivlerésojné sistematikisht se sa gjaté do té€ mbahet pajisja. Né
praktiké, vendimi pér zévendésim shkaktohet zakonisht nga njé prej tri gjérave — dhe asnjéra nuk éshté ndalimi i
funksionimit té makinés.

1 - Ftohési (refrigjeranti)

Ulja graduale rregullatore e ftohésve me potencial té larté té ngrohjes globale éshté aktualisht faktori mé i madh
i vietrimit né HVAC-R. Njé sistem i mbushur me njé ftohés gé i nénshtrohet térhegjes pérballet me kosto né rritje
dhe disponueshméri né rénie pér mbushje dhe servisim, shumé pérpara se makina té konsumohet.

Pasojat praktike pér njé krahasim té ciklit jetésor:

+ Pércaktoni ftohésin e ¢do opsioni, dhe statusin e tij rregullator aty ku ndodhet ndértesa, né kohén e
vendimit

+ Supozoni njé jeté ekonomike mé té shkurtér pér njé opsion qé pérdor njé ftohés né térheqje, dhe thuajeni

+ Kontrolloni nése ekziston njé rrugé konvertimi drejt njé ftohési alternativ, sa kushton, dhe ¢faré i bén
kapacitetit e efigiencés

+ Merrni parasysh detyrimet pér kontrollin e rrjedhjeve, mbajtjen e regjistrave dhe rikuperimin gé i
bashkéngjiten mbushjes

Ky udhézues nuk pérmend asnjé rregullore dhe asnjé daté, sepse pozicioni ndryshon mes tregjeve dhe ndryshon
me kohén. Pércaktojeni me shkrim pér vendndodhjen tuaj para se té ndértohet krahasimi — éshté supozimi
gé mé sé shumti mund ta pérmbysé njé renditje.

2 - Kontrollet dhe vjetrimi digjital

Impianti mekanik shpesh e mbijeton sistemin e vet té kontrollit me diferencé té gjeré. Njé kontrollues gé nuk
mbéshtetet mé, njé protokoll komunikimi gé nuk éshté mé aktual, ose softuer gé nuk punon né njé sistem
operativ té mbéshtetur mund té detyrojé zévendésimin e pajisjeve funksionale.

Dy pyetje né fazén e tenderit e ulin ndjeshém ekspozimin: a éshté sistemi i kontrollit i hapur apo i mbrojtur,
dhe kush i zotéron softuerin, licencat dhe kredencialet.

3 - Kérkesat e ndryshuara

Ndértesa ndryshon: zénia, pérdorimi, orét, dispozicioni, njé kérkesé rregullatore, njé giramarrés i ri. Impianti gé
nuk mund té pérshtatet zévendésohet pavarésisht gjendjes sé tij. Ku njé ndryshim éshté i parashikueshém
brenda periudhés sé studimit, fleksibiliteti ka vleré dhe bén pjesé né krahasim — kapacitet modular, lidhje
rezervé, hapésiré né furnizimin elektrik, vend pér zgjerim.
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JETA EKONOMIKE, JO JETA FIZIKE

Pérdorni mé té shkurtrén nga té dyja gjaté gjithé llogaritjes, dhe deklaroni cila mbizotéron pér secilin
opsion dhe pse. Njé krahasim gé supozon njézet e pesé vjet jeté fizike pér njé sistem gé ka gjasa té
mbetet pa mbéshtetje né vitin e dymbédhjeté nuk éshté konservativ — éshté i gabuar, dhe i gabuar né
drejtimin gé favorizon blerjen mé té liré.

Fundii jetés
+ Cmontimi dhe rikuperimi i ftohésit, g€ mbart detyrime rregullatore dhe duhet kryer nga personel kompetent

+ Heaqja, pérfshiré gasjen dhe gdo kérkesé strukturore ose vingi — e njéjta rrugé qé u desh pér ta instaluar,
njézet viet mé voné, né njé ndértesé gé mund té keté ndryshuar rreth saj

+ Asgjésimi ose riciklimi, kundrejt kérkesave pér mbeturinat né até kohé

+ Vlera e mbetur, kur impianti ka jeté té& mbetur né fund té periudhés. Zakonisht modeste, ndonjéheré e
ndjeshme, dhe duhet zbatuar né ményré konsistente pér ¢do opsion ose pér asnjé

KOSTOJA E ZEVENDESIMIT NUK ESHTE KOSTOJA E BLERJES

Zévendésimi i impiantit né njé ndértesé té zéné dhe né puné kushton njé shumeéfish té instalimit né njé
ndértesé bosh: gasja, sigurimi i pérkohshém, puna jashté orarit, pengesat, riparimet dhe ndonjéheré

prodhimi i humbur. Ku periudha e studimit pérfshin njé zévendésim, gmojeni si zévendésim — jo si blerje
té pérséritur.
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SEKSIONI 07

Si ta fusni koston e ciklit jetésor né njé tender.

Seksioni operativ. Gjithgka para tij éshté arsyetim; ky éshté ményra si arsyetimi
ndryshon njé kontraktim.

Njé studim i kryer pasi jané pranuar tenderét rrallé ndryshon digka, sepse ofertuesit u optimizuan pér kriteret qé
u jané dhéné. Qé kostoja e jetégjatésisé té keté réndési, ajo duhet té jeté né metodén e vlerésimit, e publikuar
para dorézimit té ofertave, dhe e shprehur né njé ményré gé nuk mund té manipulohet.

Hapi 1 — Publikoni metodén e vlerésimit paraprakisht

Deklaroni né dokumentet e tenderit se kontraktimi do té pércaktohet mbi koston e ciklit jetésor, dhe pércaktoni
saktésisht si do té llogaritet: periudha e studimit, norma e skontimit, gmimi i energjisé dhe rruga e supozuar e tij,
orét e punés dhe profili i ngarkesés, dhe elementet e pérfshira. Ku zbatohen rregullat e prokurimit publik,
publikimi paraprak i metodés éshté normalisht kérkesé né ¢do rast.

Efekti éshté i menjéhershém. Ofertuesit gé e njohin formulén e vlerésimit do té ofertojné sipas saj — qé éshté i
gjithé géllimi.

CAKTOJINI VETE SUPOZIMET E PUNES

Udhézimi i vetém mé i réndésishém né kété seksion. Ju i deklaroni orét e punés, profilin e ngarkesés,
¢mimin e energjisé dhe rrugén e gmimit, dhe ¢do ofertues llogarit kundrejt tyre.

Nése ofertuesit sjellin supozimet e veta, do té sjellin ato gé i lajkatojné pajisjet e tyre — dhe shifrat gé
dalin nuk mund té krahasohen fare.

Hapi 2 — Kérkoni té dhénat hyrése, jo pérfundimin

Mos u kérkoni ofertuesve té paragesin njé kosto té ciklit jetésor. Kérkojuni té paragesin té dhénat hyrése, dhe

llogariteni veté. Kérkohet nga ¢do ofertues:

+ Shifrat e efigciencés sezonale sipas njé standardi testimi t& emértuar, me té dhénat e ngarkesés sé
pjesshme pas tyre

+ Fugia e pajisjeve ndihmése — fugia e ventilatoréve dhe pompave né detyrén e specifikuar, dhe konsumi né
gatishméri

+ Skema e rekomanduar e mirémbajtjes, detyré pér detyré

+ Njé oferté e gmuar pér ta kryer até mirémbaijtje pér njé numér vitesh té deklaruar

+ Jetégjatésia e pritur e impiantit dhe e komponentéve kryesoré, me bazén e deklaruar

+ Lloji dhe sasia e ftohésit, me statusin rregullator dhe rrugén e konvertimit

+ Afatet e pjeséve té kémbimit dhe vendndodhja e mbéshtetjes sé servisit

+ Kontrollet — té hapura apo t& mbrojtura, kush mund t'i mirémbajé, kush i zotéron softuerin dhe licencat

+ Gjithcka gé oferta ju detyron té siguroni — furnizim elektrik, sigurim strukturor, hapésiré, qasje, trajtim
akustik

Hapi 3 — Llogaritni né ményré identike dhe tregoni punén
Zbatoni té njéjtén periudhé, normé, rrugé ¢mimi dhe oré pér ¢do oferté. Publikoni zbérthimin sipas elementeve
krahas totaleve — gjé qé déshmon paanshmériné dhe tregon saktésisht ku lind ndryshimi.
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Hapi 4 — Vendosni si peshohet kriteri

Qasja Si funksionon dhe kur pérshtatet

Kostoja e ciklit jetésor si kriter Kostoja totale e z&vendéson plotésisht gmimin e tenderit né vlerésim. Shprehja mé e
¢cmimi pastér e parimit, dhe kérkon besim te supozimet
Vlerésim i peshuar Kostoja e ciklit jetésor vierésohet krahas cilésisé, dorézimit dhe kritereve té tjera me njé

peshé té publikuar

Prage minimale performance Eficiencé minimale sezonale, fugi maksimale specifike e ventilatorit, potencial
maksimal i ngrohjes globale té ftohésit — té caktuara si kérkesa kalo/mos kalo, me
¢mimin e vlerésuar mes ofertave né pérputhje. Mé e thjeshté pér t'u administruar

Hapi 5 — Béjini pretendimet kontraktuale

+ Verifikimi i performancés né vénien né puné, kundrejt shifrave té ofertuara, me metodén dhe tolerancén e
deklaruara né specifikim

+ Mirémbajtja e gmuar e mbajtur né tarifén e ofertuar pér periudhén e deklaruar

+ Démshpérblime té pércaktuara ku mungesa e performancés éshté e matshme dhe e ndjeshme — njé
céshtje ligjore pér késhilltarét tuaj

VERIFIKONI ATE QE VLERESUAT

Nése ofertat u krahasuan mbi efigiencén sezonale dhe fuqiné specifike té ventilatorit, ato jané gjérat qé
duhen matur né vénien né puné. Njé tender i fituar mbi shifra qé nuk testohen kurré u méson té gjithé
ofertuesve se sa vlejné ato shifra.
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SEKSIONI 08

Marrja e té€ dhénave dhe truket pért u véné re.

Teté ményra si drejtohet njé krahasim i ciklit jetésor, té gjitha té rikuperueshme nése dini
ku té shikoni.

Nga vjen secila shifér

Shifra Burimi mé i miré, me radhé

Kostoja kapitale Cmimi i ofertuar, plus konsulenti juaj i kostos pér punét mundésuese qé kérkon secili
opsion
Eficienca sezonale Té dhéna performance té certifikuara sipas njé standardi té emértuar; certifikim i palés

sé treté ku ekziston; deklarata e prodhuesit e fundit

Orét e punés dhe profili i Té dhénat tuaja té konsumit me interval dhe orari i ndértesés — jo supozimi i njé

ngarkesés ofertuesi

Cmimi i energjisé Faturat tuaja, gmimi i ploté i dorézuar sipas komponentéve

Kostoja e mirémbajtjes Oferta e gmuar e ofertuesit pér skemén e tij; mendimi i mirémbajtésit tuaj ekzistues si
kontroll

Kostoja reaguese Historiku juaj i thirrjeve pér impiante ekuivalente; gjykimi i mirémbajtésit pérndryshe

Jetégjatésia e shérbimit Té dhénat tuaja sé pari; jetégjatésité tregues té publikuara sé dyti; prodhuesi sé treti

Kostoja e ndérprerjeve Ekipi juaj i operacioneve. Ata e diné

Norma e skontimit Funksioni juaj financiar, ose rregullat e zbatueshme té prokurimit

Teté ményra si drejtohet krahasimi

1.

o N O o

Eficienca e deklaruar e zévendésuar me até sezonale. Mé e zakonshmja. Kérkoni shifra sezonale me té
dhénat e ngarkesés sé pjesshme pas tyre.

Pajisjet ndihmése té pérjashtuara. Fugia e ventilatoréve dhe pompave e |1&né jashté sepse éshté ,jashté
fushéveprimit té pajisjes”. Specifikoni se &shté brenda.

Oré té ndryshme pune pér secilin opsion. Ndonjéheré e pafajshme, gjithmoné vendimtare. Caktojini veté
orét.

Jetégjatési optimiste pér opsionin mé té liré. Zbatoni té njéjtén bazé pér té gjitha dhe kérkoni gé baza té
deklarohet.

Mirémbajtja e nénvlerésuar. Kundérshtohet duke kérkuar njé oferté té ¢cmuar.
Punét mundésuese té l&€na jashté. Furnizimi elektrik mé i madh, sigurimi strukturor, vingi.
Njé normé skontimi e zgjedhur pasi njihen opsionet. Caktojeni dhe publikojeni sé pari.

Cmimi i energjisé i mbajtur i sheshté pér njézet vjet kur njé rrugé né rritje éshté mé e besueshme, gjé gé e
nénvleréson vlerén e eficiencés.
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PYETJA E VETME QE I ZBULON SHUMICEN

»Ma tregoni llogaritjen tuaj, me ¢do té dhéné hyrése, mbi supozimet gé publikova.“

Njé krahasim i ndértuar si duhet mund té riprodhohet. Ai gé nuk mund té riprodhohet nuk u ndértua —
dhe ¢do e dhéné hyrése gé shfaget vetém né pérfundim, pa burim té deklaruar, éshté ajo gé duhet
shgyrtuar e para.

Cfaré té ruani mé pas

Studimi éshté gjithashtu njé regjistrim, dhe vlen mé shumé mé voné sesa duket né até kohé. Ruani: supozimet
dhe burimet e tyre; shifrat e ofertuara té performancés, gé béhen objektiva té vénies né puné; skemén e
mirémbajtjes dhe ¢mimin e saj, gé béhet buxhet; supozimet e jetégjatésisé, qgé béhen parashikim zévendésimi;
dhe veté llogaritjen, qé béhet pikénisja pér krahasimin e ardhshém.

Pastaj regjistroni ¢faré ndodhi vértet — konsumi i matur, kostoja reale e mirémbajtjes, defektet reale. Brenda pak

vitesh ai grup té dhénash vlen mé shumé se ¢do shifér e publikuar.
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SEKSIONI 09

Lista kontrolluese prej dyzet pikash.

Bashkéngjiteni specifikimit. Nése ¢do kuti mund té shénohet, vlerésimi do té pérzgjedhé
sistemin gé kushton mé pak pér t'u pasur.

O oo oo oo o-”
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APIS -

NGRITJA E KRAHASIMIT

Periudha e studimit e deklaruar dhe e zbatuar identike
pér ¢cdo opsion

Zévendésimi i pérfshiré pér ¢cdo opsion me jeté mé té
shkurtér se periudha

Vlera e mbetur e zbatuar kur jeta shtrihet pértej
periudhés — pér té gjitha ose asnjé

Norma e skontimit e caktuar dhe publikuar para se té
njihen opsionet

Cmimi i energjisé i deklaruar si gmim i ploté i dorézuar,
sipas komponentéve

Rruga e ¢mimit e deklaruar, me njé diapazon e jo njé
parashikim té vetém

Orét e punés dhe profili i ngarkesés té caktuara nga
klienti, jo nga ofertuesit

Gdo element kostoje i listuar pér ¢do opsion, pérfshiré
zero ose ,nuk zbatohet*

KAPITALI DHE PUNET MUNDESUESE

Kostoja plotésisht e instaluar dhe e mundésuar e
pércaktuar, jo gmimi i pajisjes
Cdo opsion deklaron ¢faré e detyron klientin té sigurojé

Implikimet pér kapacitetin e furnizimit elektrik té
identifikuara pér secilin opsion

Implikimet strukturore, té hapésirés dhe té gasjes té
identifikuara

Shpérndarja — kanalet dhe tubacionet — e pérfshiré né
krahasim, jo vetém impianti

ENERGJIA

Eficienca sezonale e kérkuar nga ¢do ofertues, sipas njé
standardi t& emértuar

Té dhénat e ngarkesés sé pjesshme té dorézuara pas ¢do
shifre sezonale

Fugia e pajisjeve ndihmése e deklaruar — ventilator,
pompé, kontrolle, gatishméri, shkrirje

Fuqia specifike e ventilatorit e deklaruar né detyrén e
specifikuar

Aftésia e strategjisé sé kontrollit e pasqyruar, dhe vetém
nése do té vihet né puné e mirémbahet

Degradimi i performancés i zbatuar, ose mospérfshirja e
tij e deklaruar shprehimisht

Shifrat e eficiencés té caktuara si objektiva té vénies né
puné né specifikim

Divizioni HVAC-R
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MIREMBAJTJA DHE BESUESHMERIA

Skema e mirémbajtjes e prodhuesit e marré pér ¢do
opsion

Oferté e gmuar pér kryerjen e asaj skeme e kérkuar pér
njé numér vitesh té deklaruar

Kérkesat pér pjesémarrje specialistésh té identifikuara,
me implikimet e tarifés

Detyrimet ligjore pér inspektim té pérfshira

Shuma reaguese e zbatuar mbi bazé konsistente pér té
gjitha opsionet

Qasja e kontrolluar — komponenti mé i madh i
térhegqshém, njésia e heqshme, detyrat me njé person,
ndrigimi, izolimi

Afatet e pjeséve dhe prania e servisit vendor té
pércaktuara

Kontrollet té konfirmuara si té hapura ose té mbrojtura,
me pronésiné e softuerit té deklaruar

Kostoja e ndérprerjeve e vlerésuar me operacionet dhe e
pérfshiré né llogaritje

Rezervimi dhe modulariteti té vlerésuara kundrejt pasojés
sé njé defekti

VJETRIMI DHE FUNDI I JETES

Lloji, sasia dhe statusi rregullator i ftohésit té pércaktuara
pér ¢do opsion

Jeta ekonomike e pérdorur kur éshté mé e shkurtér se
ajo fizike, dhe e deklaruar

Rruga e konvertimit drejt njé ftohési alternativ e
identifikuar, me kosto dhe efekt

Detyrimet pér kontroll rrjedhjesh, regjistra dhe rikuperim
té pérfshira

Cmontimi, hegja dhe asgjésimi t&€ ¢muara, me rrugén e
hegjes té konfirmuar

Ndryshimet e parashikueshme té pérdorimit té
pasqyruara né fleksibilitetin e secilit opsion

QE TE KETE EFEKT

Metoda e vlerésimit e publikuar né dokumentet e tenderit
para dorézimit té ofertave

Ofertuesit té detyruar té dorézojné té dhéna hyrése;
klienti kryen llogaritjen

Ndjeshmeéria e kryer mbi normén, gmimin, jetégjatésiné
dhe mirémbajtjen, dhe e raportuar

Shifrat e vlerésuara té verifikuara né vénien né pung, me
metodé e tolerancé té specifikuara
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Nénshkrimi i vlerésimit

Plotésojeni dhe ruajeni me dosjen e tenderit.
NENSHKRIMI I VLERESIMIT TE KOSTOS SE CIKLIT JETESOR

Zéri Emri dhe roli Data dhe nénshkrimi

Projekti dhe impianti

Periudha e studimit dhe norma e
skontimit

Supozimet e punés té caktuara nga

Llogaritja e kryer nga

Ndjeshméria e shqyrtuar nga

Pikat 1-40 té konfirmuara

Metoda e vlerésimit e miratuar nga

NESE MUND TE BENI VETEM TRI GJERA

E para. Publikoni metodén e vlerésimit — periudhén, normén, cmimin e energjisé, orét e punés — né
dokumentet e tenderit.

E dyta. Caktojini veté supozimet e punés dhe kérkoni eficiencé sezonale me té dhénat e ngarkesés sé
pjesshme pas saj.

E treta. Ké&rkoni nga ¢do ofertues té ¢mojé skemén e mirémbajtjes gé rekomandon — kjo e bén shifrén e
ndershme dhe zbulon kush ka mbéshtetje vendore.
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REFERENCE

Standardet e referuara né kété udhézues.

Té renditura sipas numrit dhe temés gé t'i gjeni e t'i lexoni. Konfirmoni botimin aktual
dhe adoptimin kombétar pérpara se t'i citoni.

REGJISTRI I STANDARDEVE

Referenca Tema

1ISO 15686-5 Ndértesat dhe pasurité e ndértuara — planifikimi i jetégjatésisé sé shérbimit: llogaritja e
kostos sé ciklit jetésor

Seria EN 15459 Performanca energjetike e ndértesave — procedura e vlerésimit ekonomik pér sistemet e
energjisé né ndértesa

EN 60300-3-3 Menaxhimi i besueshmérisé — udhézues zbatimi: llogaritja e kostos sé ciklit jetésor

Seria EN 14511 Kondicionerét, agregatet ftohése té léngjeve dhe pompat e nxehtésisé — termat, kushtet
e testimit dhe performanca e deklaruar

EN 14825 Testimi dhe vlerésimi né kushte ngarkese té pjesshme, dhe llogaritja e performancés
sezonale

EN 13053 Ventilimi i ndértesave — njésité e trajtimit té ajrit: vlerésimi dhe performanca

EN 1886 Ventilimi i ndértesave — njésité e trajtimit té ajrit: performanca mekanike e kasés

Seria EN 16798 Performanca energjetike e ndértesave — ventilimi i ndértesave jorezidenciale, pérfshiré

fuginé specifike té ventilatorit

Seria EN 15316 Performanca energjetike e ndértesave — metoda e llogaritjes sé kérkesave energjetike té
sistemit

SeriaISO 55000 Menaxhimi i pasurive — korniza brenda sé cilés géndron planifikimi i ciklit jetésor

EN 13306 Terminologjia e mirémbaijtjes

1ISO 50001 Sistemet e menaxhimit té energjisé

SI TA PERDORNI KETE REGJISTER - DHE GFARE MBIZOTERON MBI TE

Standardet rishikohen, térhigen dhe zévendésohen. Verifikoni botimin aktual me organin kombétar té
standardeve té zbatueshém pér projektin tuaj. Asgjé né kété udhézues nuk duhet marré si deklaraté e
pérmbajtjes sé ndonjé standardi.

Ku zbatohen rregullat e prokurimit publik, ato e rregullojné metodén e vlerésimit mbi ¢do gjé né kété
udhézues — pérfshiré nése kostoja e ciklit jetésor mund té pérdoret si kriter kontraktimi, si duhet
publikuar dhe si duhet llogaritur.
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Rreth APIS

APIS éshté njé grup i integruar inxhinierik i themeluar né Kosové, gé vepron né Ballkanin Peréndimor dhe né
Bashkimin Evropian. Grupi ofron puné mekanike, elektrike, energjetike dhe infrastrukturore pérmes njézet e njé
divizioneve né dy njési strategjike biznesi — Sistemet dhe Teknologijité e Ndértesave, dhe Energjia, Industria dhe
Infrastruktura — té mbéshtetura nga katér gendra ekselence inxhinierike. APIS operon sisteme menaxhimi té
certifikuara sipas 1ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 dhe ISO 50001.

Divizioni HVAC-R projekton, instalon, vé né puné dhe mirémban sisteme ngrohjeje, ventilimi, kondicionimi dhe
ftohjeje sipas praktikés ASHRAE, EN dhe Eurovent, me rikuperim energjie, integrim me sistemet e menaxhimit té
ndértesés dhe monitorim performance. Puna ofrohet sipas modelit DBOM té Grupit — projekto, ndérto, opero dhe
mirémbaj — gé do té thoté se pala gé e specifikon impiantin mbart edhe koston e mbajtjes sé tij né puné.

Pérgatitur nga Divizioni HVAC-R i APIS - Dokumenti APS-GD-07-SQ botimi v1.0 i 20 gushtit 2026 - Kontakti apisgroup.net/contact

Ky udhézues ofrohet pér informacion té pérgjithshém. Nuk éshté késhillé teknike, ligjore, prokurimi ose financiare, dhe nuk krijon asnjé
marrédhénie késhillimore. Cdo zbatim né njé projekt specifik kérkon njé projektues té kualifikuar dhe, ku zbatohen rregullat e
prokurimit publik, késhillé ligjore té pérshtatshme mbi metodén e vlerésimit. APIS nuk pranon asnjé pérgjegjési pér mbéshtetjen né kété

dokument té marré vegmas. © 2026 APIS Ltd. Té gjitha té drejtat e rezervuara.

Ky éshté pérkthimi shqip i dokumentit APS-GD-07. Né rast mospérputhjeje, versioni anglisht mbizotéron.
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Gati per te kontraktuar sipas cmimit, dhe té
pasigurt sa do t ju kushtojé?

Inxhinierét tané do ta ndértojné krahasimin e ciklit jetésor, do ta shkruajné
metodén e vlerésimit né dokumentet tuaja té tenderit qé ofertuesit té
konkurrojné pér koston e jetégjatésisé, dhe do té verifikojné né vénien né puné
se impianti jep até pér té cilén u kontraktua.

Krahasim i kostos sé ciklit jetésor - metoda vlerésimi pér tenderé -
analizé e eficiencés sezonale dhe e ngarkesés sé pjesshme - parashikim
i mirémbaijtjes dhe zévendésimit - planifikim i tranzicionit té ftohésve -
verifikim né vénie né puné

apisgroup.net/contact - +383 49 787 233

Mé shumé udhézues, manuale dhe lista kontrolluese falas nga inxhinierét e APIS:

apisgroup.net/guides-ebooks

10500 Graganicé, Republika e Kosovés

®
APIS Ltd. - APIS sh.p.k. a I S
Rruga Prishtiné-Lipjan km 10, Livagjé
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