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RRETH KËTIJ UDHËZUESI

Dy shifra e vendosin faturën tuaj.

Pothuajse çdo tarifë e ngrohjes qendrore ka dy pjesë: një tarifë fikse vjetore bazuar në kapacitetin
që kontraktoni, dhe një tarifë të ndryshueshme bazuar në energjinë që tërhiqni. Shumica e
ndërtesave e gabojnë shifrën e parë në lidhje dhe nuk e rishikojnë kurrë, dhe shumica e ndërtesave
nuk e masin kurrë si duhet të dytën.

Kapaciteti i kontraktuar dakordohet një herë, mbi bazën e një llogaritjeje të ngarkesës termike që dikush e kreu
nën presion kohe, dhe pastaj faturohet çdo vit për gjithë jetën e lidhjes. Temperatura e kthimit — sa i ftohtë është
uji kur ndërtesa juaj e kthen prapa — rregullon se sa efikas punon i gjithë rrjeti dhe, në gjithnjë e më shumë tarifa,
se sa paguani për të. Të dyja vendosen nga punë të bëra brenda ndërtesës suaj, përpara matësit, nga njerëz që
zakonisht po mendojnë për diçka tjetër.

Ky udhëzues trajton çfarë duhet përcaktuar përpara se të angazhoheni për një lidhje, çfarë përfshijnë vërtet
nënstacioni dhe punët në anën e ndërtesës, si të shmangni kontraktimin e një kapaciteti që nuk do ta përdorni
kurrë, dhe si të vihet në punë një sistem që e kthen ujin mjaftueshëm të ftohtë. Përfundon me një listë
kontrolluese gatishmërie prej dyzet pikash që mund ta çoni në studimin tuaj të fizibilitetit ose në tenderin tuaj.

Për kë është shkruar
◆ Pronarë dhe menaxherë ndërtesash ekzistuese brenda mundësisë së arritjes nga një rrjet ngrohjeje qendrore

◆ Shoqata banimi dhe këshilla banorësh që shqyrtojnë një lidhje kolektive

◆ Komuna dhe institucione publike që konvertojnë shkolla, klinika dhe ndërtesa administrative

◆ Zhvillues që lidhin ndërtesa të reja, ku pjesa më e madhe e kësaj zbatohet në formë më të thjeshtë

◆ Konsulentë dhe kontraktorë që përgatisin ose rishikojnë fushëveprimin e një lidhjeje

Çfarë nuk është ky udhëzues
Nuk është dokument projektimi dhe nuk e zëvendëson një projektues të kualifikuar ngrohjeje. Nuk mbulon
projektimin e vetë rrjetit — tubacionet e groposura të shpërndarjes dhe impianti i prodhimit janë territor i
operatorit dhe temë tjetër. Nuk deklaron asnjë tarifë, asnjë pagesë lidhjeje dhe asnjë periudhë kthimi, sepse ato
caktohen vendore, ndryshojnë shpesh, dhe një shifër e cituar këtu do të ishte e gabuar diku dhe e vjetruar kudo.

NJË SHËNIM MBI STANDARDET DHE RREGULLAT VENDORE

Standardet citohen me numër që të mund t’i gjeni dhe t’i lexoni. Botimet rishikohen; konfirmoni botimin
aktual dhe çdo adoptim kombëtar përpara se të shkruhet një citim në një kontratë. Më e rëndësishme për
këtë temë: çdo operator i ngrohjes qendrore publikon rregullat e veta të lidhjes — llojin e lejuar të
lidhjes, kufijtë e presionit dhe të temperaturës, rregullimet e matjes, kërkesat për nënstacionin dhe
strukturën tarifore. Ato rregulla mbizotërojnë. Siguroni ato me shkrim që në fillim, përpara se të nisë çdo
punë projektimi.

Si ta përdorni
Seksionet 01 deri 03 janë faza e fizibilitetit: a është kjo ndërtesë kandidate, çfarë përfshin një lidhje, dhe çfarë
duhet vëzhguar përpara angazhimit. Seksionet 04 deri 07 janë bërthama teknike — dy shifrat, nënstacioni, ana e
ndërtesës, dhe vënia në punë. Seksioni 08 përcakton ku shkojnë paratë. Nëse po rishikoni një propozim që e ka
përgatitur dikush tjetër, filloni nga lista kontrolluese në Seksionin 09.
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SEKSIONI 01

A është ndërtesa juaj kandidate?
Pesë pyetje i përgjigjen kësaj, dhe katër prej tyre mund të zgjidhen brenda një pasditeje
pa angazhuar askënd. E pesta është ajo që ka rëndësi.

Konvertimi në ngrohje qendrore zakonisht është vendim i mirë për një ndërtesë që është e pozicionuar mirë për
të, dhe i dobët për një ndërtesë që nuk është. Ndryshimi është i njohshëm herët, dhe ia vlen të dihet përpara se të
porositet një studim fizibiliteti e jo pas tij.

Pyetja 1 · A është rrjeti fizikisht i arritshëm?
Kërkoni nga operatori pozicionin e tubacionit më të afërt të shpërndarjes dhe të pikës më të afërt të lidhjes me
kapacitet të disponueshëm. Këto janë gjëra të ndryshme: një tubacion që kalon pranë ndërtesës nuk do të thotë
se ka kapacitet të lirë në atë degë, dhe një degë me kapacitet mund të jetë disi larg.

Tubi lidhës nga tubacioni deri te nënstacioni juaj normalisht është kostoja e vetme më e madhe civile në gjithë
projektin, dhe rritet me distancën, me atë që duhet të kalojë, dhe me atë se kush e zotëron tokën ku kalon. Një
lidhje nën një rrugë publike, përmes tokës së një pale të tretë, ose përgjatë një oborri të shtruar që banorët sapo
e kanë rishtruar, është propozim krejt tjetër nga një shtrirje dhjetëmetërshe brenda parcelës suaj.

TREGUES TË SHPEJTË KANDIDATURE

Kandidat i fortë Tubacion i rrjetit afër me kapacitet të konfirmuar · shpërndarje qendrore ekzistuese me ujë
në gjendje të përdorshme · një kaldajë në fund ose pranë fundit të jetës · trupa ngrohës me
rezervë në temperatura më të ulëta furnizimi, ose një përmirësim i mbështjellësit tashmë i
planifikuar · një vendimmarrës i vetëm ose një shoqatë pronarësh që funksionon

Kërkon një studim të
mirëfilltë fizibiliteti

Tub lidhës më i gjatë ose tokë e palës së tretë · trupa ngrohës të përmasuar për temperaturë
të lartë furnizimi pa përmirësim të planifikuar · ujë i ngrohtë sanitar që prodhohet aktualisht
nga diçka që gjithashtu do të duhet të ndryshojë · pronësi e përzier pa proces të vendosur
vendimmarrjeje

Kandidat i dobët për
momentin

Pa kapacitet të lirë në degën më të afërt pa përforcim me koston tuaj · pa asnjë sistem
qendror shpërndarjeje dhe pa gatishmëri për ta instaluar · një burim nxehtësie i instaluar
brenda viteve të fundit dhe që performon mirë

Pyetja 2 · A ju do operatori?
Rrjetet kanë kufij kapaciteti, profile sezonale ngarkese dhe plane zgjerimi. Një operator mund ta mirëpresë një
ngarkesë të madhe dimërore mbi një degë të pashfrytëzuar, dhe mund ta refuzojë një lidhje që do ta
mbingarkonte një degë të ngushtë — ose ta japë me kusht punët e përforcimit me koston e aplikuesit.
Përcaktojeni këtë me shkrim përpara se të shpenzoni çfarëdo. Një inkurajim gojor nga dikush te operatori nuk
është ofertë lidhjeje.

Pyetja 3 · Çfarë po zëvendësoni, dhe në çfarë gjendjeje është?
Ekonomia e konvertimit varet shumë nga ajo që po zëvendësohet.

◆ Një kaldajë e vjetër qendrore në fund të jetës është rasti më i fortë. Kostoja e zëvendësimit që shmangni
është një alternativë reale, e datuar dhe e matshme, dhe krahasimi është i ndershëm.

◆ Një kaldajë e zëvendësuar së fundmi është më i dobëti. Po fshini një aktiv me vite jetë brenda, dhe rasti
duhet ndërtuar mbi koston e shfrytëzimit, emetimet ose rrezikun e jo mbi kapitalin e shmangur.
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◆ Kaldaja individuale banesash ose ngrohje individuale elektrike është më i ndërlikuari, sepse nuk ka
shpërndarje qendrore ekzistuese për t’u lidhur. Punët në anën e ndërtesës bëhen projekt i konsiderueshëm
më vete, dhe vendimi përfshin çdo pronar e jo një të vetëm.

Pyetja 4 · A keni një sistem shpërndarjeje për t’u lidhur?
Ngrohja qendrore e dorëzon nxehtësinë në një pikë të vetme. Nga aty tutje është problem i ndërtesës suaj. Një
ndërtesë me sistem qendror funksional me ujë — kolona ngjitëse, trupa ngrohës, dhomë impianti — po lidh një
burim të ri me infrastrukturë ekzistuese. Një ndërtesë pa të po instalon një sistem ngrohjeje dhe po e lidh me një
burim qendror, që është projekt shumë më i madh i cili rastësisht përfshin një lidhje.

Të dyja janë legjitime. Nuk janë i njëjti vendim dhe nuk duhen krahasuar me të njëjtat shifra.

PYETJA 5 · A MUND TA PËRDORË NDËRTESA VËRTET NXEHTËSI ME TEMPERATURË TË ULËT?

Kjo është pyetja që e ndan një konvertim të mirë nga një zhgënjyes, dhe pothuajse gjithmonë bëhet
shumë vonë.

Rrjetet moderne të ngrohjes qendrore punojnë me temperatura furnizimi gjithnjë e më të ulëta, sepse
temperaturat më të ulëta i zvogëlojnë humbjet e shpërndarjes, lejojnë një gamë më të gjerë burimesh
nxehtësie përfshirë nxehtësinë e mbetur dhe pompat e nxehtësisë, dhe e përmirësojnë efikasitetin e
gjithë sistemit. Një ndërtesë trupat ngrohës të së cilës janë përmasuar për një temperaturë të lartë —
tipike për sistemet e vjetra të projektuara rreth një kaldaje me qymyr ose naftë — mund të mos japë
nxehtësi të mjaftueshme në ditët më të ftohta kur ushqehet me temperaturë më të ulët.

Pasojat janë të pakëndshme dhe mbërrijnë në valën e parë të ftohtë: dhoma që nuk e arrijnë
temperaturën, banorë që hapin bypass-in ose valvulën përzierëse për të detyruar rrjedhjen, dhe një
temperaturë kthimi që ngjitet e mbetet e lartë. Seksioni 05 shpjegon pse ajo pjesa e fundit kushton para
pafundësisht.

Pyetja e skanimit që duhet bërë e para
Çfarë temperature furnizimi do të garantojë operatori te nënstacioni im, në kushte projektimi të
jashtme, dhe a synon operatori ta ulë atë?

Merreni përgjigjen me shkrim, dhe kërkoni edhe synimin e ardhshëm e jo vetëm shifrën e sotme. Një ndërtesë e
projektuar saktësisht për temperaturën e sotme është ndërtesë që do të performojë keq kur operatori ta ulë atë
— dhe ulja është drejtimi i qartë i zhvillimit për ngrohjen qendrore në përgjithësi.
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SEKSIONI 02

Si funksionon vërtet një lidhje.
Dy qarqe hidraulike, një shkëmbyes nxehtësie, dhe një kufi që përcakton se kush është
përgjegjës për çfarë.

Një lidhje me ngrohjen qendrore ka dy anë, dhe pothuajse çdo keqkuptim në një projekt konvertimi vjen nga
ngatërrimi i tyre.

◆ Ana primare është rrjeti. Uji prodhohet dhe pompohet nga operatori, me temperaturën dhe presionin e
operatorit, përmes tubit lidhës deri te ndërtesa juaj. Ju nuk kontrolloni asgjë prej saj.

◆ Ana sekondare është ndërtesa juaj. Temperatura, presioni, cilësia e ujit dhe kontrolli i saj janë tuajat, dhe e
gjitha ndodhet pas nënstacionit.

Nënstacioni është kufiri. Ai e transferon nxehtësinë nga njëra anë te tjetra, mat sa është, dhe e mbron secilën anë
nga tjetra.

Lidhja indirekte dhe direkte

Lloji Si funksionon dhe çfarë sjell

Lidhje indirekte Një shkëmbyes nxehtësie i ndan dy qarqet. Uji i rrjetit nuk hyn kurrë në sistemin e ndërtesës,
dhe uji i ndërtesës nuk hyn kurrë në rrjet. Ndërtesa mbrohet nga presioni i rrjetit, nga cilësia e
ujit të rrjetit dhe nga defektet e rrjetit; rrjeti mbrohet nga çfarëdo që ndodhet në tubacionet
tuaja. Ky është rregullimi normal për një konvertim dhe ai që kërkojnë shumica e operatorëve

Lidhje direkte Uji i rrjetit qarkullon në trupat ngrohës të ndërtesës, zakonisht përmes një rregullimi përzierës
për të ulur temperaturën. Më e thjeshtë dhe më e lirë, pa humbje shkëmbyesi — por sistemi i
ndërtesës duhet t’i rezistojë presionit të rrjetit, dhe çdo rrjedhje ose kontaminim në ndërtesë
është problem i rrjetit. E lejuar vetëm kur operatori e lejon dhe sistemi i ndërtesës verifikohet i
përshtatshëm

Supozoni indirekte përveç nëse rregullat e lidhjes të operatorit thonë ndryshe. Nëse direktja ofrohet si kursim,
përcaktoni me shkrim se tubacionet, trupat ngrohës dhe pajisjet e sigurisë të ndërtesës janë të vlerësuara për
presionin statik dhe diferencial të rrjetit, përfshirë presionin që lind në një defekt të rrjetit — jo vetëm presionin
normal të punës.

Çfarë ndodhet brenda nënstacionit
Një nënstacion konvencional indirekt përmban, përafërsisht sipas kësaj radhe nga rrjeti nga brenda:

◆ Valvula izolimi dhe një filtër në primar, që mbrojnë gjithçka pas tyre nga papastërtitë e bartura në rrjet. Filtri
nuk është opsional dhe duhet të jetë i pastrueshëm në shërbim.

◆ Një rregullator i presionit diferencial, që valvulat e kontrollit të shohin një presion të qëndrueshëm
pavarësisht se çfarë bën pjesa tjetër e rrjetit. Pa të, autoriteti i valvulës ndryshon me kushtet e rrjetit dhe
kontrolli i qëndrueshëm është i pamundur.

◆ Matësi i nxehtësisë — një sensor rrjedhjeje, dy sensorë temperature të përputhur dhe një llogaritës.
Pozicioni, orientimi dhe gjatësitë e drejta të tubit rreth tij janë të përcaktuara, zakonisht nga operatori.

◆ Valvulat e kontrollit në primar, një për çdo qark, që modulojnë rrjedhjen e rrjetit për ta mbajtur temperaturën
sekondare në pikën e vendosjes.
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◆ Shkëmbyesit e nxehtësisë — zakonisht një për ngrohjen e hapësirës dhe një i veçantë për ujin e ngrohtë
sanitar, sepse të dyja kanë profile ngarkese dhe kërkesa temperature shumë të ndryshme.

◆ Pajisjet e anës sekondare — pompat qarkulluese, ena e ekspansionit, valvulat e sigurisë, rregullimi i
mbushjes dhe i plotësimit, dhe trajtimi i ujit.

◆ Kontrolluesi, që zbaton kompensimin sipas motit për ngrohjen e hapësirës, prioritetin ose logjikën e
përzierjes për ujin e ngrohtë, dhe — gjithnjë e më shumë — mbikëqyrjen e temperaturës së kthimit.

Figura 2.1 — Një lidhje indirekte. Shkëmbyesit e nxehtësisë i ndajnë plotësisht dy qarqet; matësi ndodhet në
anën primare dhe regjistron atë që kalon kufirin. Rregullimi ndryshon sipas rregullave të operatorit dhe
sipas ndërtesës.

KU NDËRROHET PËRGJEGJËSIA

Operatorët e përcaktojnë kufirin ndryshe, dhe ia vlen ta keni të vizatuar në një skemë dhe të nënshkruar.
Pyetjet tipike: kush e zotëron tubin lidhës dhe deri ku; kush e zotëron dhe e mirëmban nënstacionin;
kush e zotëron matësin dhe kush paguan kalibrimin; kush ka qasje në dhomë dhe me çfarë njoftimi; dhe
kush është përgjegjës nëse një defekt në njërën anë dëmton tjetrën.

Këto janë pyetje kontraktuale me pasoja njëzetvjeçare, dhe kushtojnë asgjë për t’u zgjidhur përpara
nënshkrimit.

PRIMARI · RRJETI
Uji, temperatura dhe presioni
i operatorit

NËNSTACIONI
Kufiri i përgjegjësisë

SEKONDARI · NDËRTESA JUAJ
Uji juaj, kontrolli juaj, rreziku juaj

Furnizimi nga rrjeti

Kthimi në rrjet — mbajeni të ftohtë

Filtri Rreg. ΔP

M

MatësiValvul kontrolli

Shkëmbyes ngrohjeje

Shkëmbyes uji të ngrohtë

Pompat

Ekspansioni

Siguria

Kontrolluesi

Komp. sipas motit

Furnizimi i ngrohjes

Kthimi i ngrohjes

Trupa ngrohës, kolona

Ujë i ngrohtë sanitar

Rubinete, dushe

Gjithçka djathtas matësit është
e juaja — përfshirë temperaturën e kthimit.
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SEKSIONI 03

Vëzhgimi në anën e ndërtesës.
Çfarë duhet përcaktuar për ndërtesën tuaj përpara se të kontraktohet një kapacitet ose
të përmasohet një nënstacion. Pjesa më e madhe nuk mund të rikuperohet më vonë.

Një lidhje përmasohet, çmohet dhe kontraktohet mbi bazën e asaj që i nevojitet ndërtesës. Nëse vëzhgimi është i
cekët, çdo shifër më poshtë e trashëgon gabimin — dhe kapaciteti i kontraktuar, një herë i dakorduar, faturohet
çdo vit pavarësisht nëse ishte i saktë.

1 · Ngarkesa termike e projektimit, e llogaritur e jo e hamendësuar
Ngarkesa termike e projektimit është nxehtësia që i nevojitet ndërtesës në temperaturën e projektimit të jashtme
për vendndodhjen e saj. Duhet të llogaritet me një metodë të njohur — EN 12831 është standardi evropian për
këtë — duke përdorur ndërtesën siç është dhe siç do të jetë pas çdo pune të planifikuar mbi mbështjellësin.

Ajo që nuk duhet të jetë është fuqia e kaldajës që po zëvendësohet. Kaldajat ekzistuese në rajon shumë shpesh
janë të mbipërmasuara, ndonjëherë me diferencë të madhe, sepse u zgjodhën me faktorë sigurie bujarë, sepse
ndërtesa ndërkohë është izoluar ose i janë ndërruar dritaret, ose sepse vetë llogaritja origjinale ishte rregull
praktik.

KURRË MOS E PËRMASONI LIDHJEN SIPAS KALDAJËS SË VJETËR

Një kapacitet i kontraktuar i mbipërmasuar paguhet çdo vit, përgjithmonë, dhe ulja e tij më vonë
zakonisht kërkon pëlqimin e operatorit dhe ndonjëherë një tarifë. Llogariteni ngarkesën. Nëse llogaritja
dhe fuqia e kaldajës nuk përputhen ndjeshëm, kjo nuk është gabim i llogaritjes — është gjetja.

2 · Kërkesa për ujë të ngrohtë sanitar, veçmas
Uji i ngrohtë dhe ngrohja e hapësirës kanë profile krejtësisht të ndryshme. Ngrohja e hapësirës është sezonale
dhe ndryshon me motin; uji i ngrohtë është gjithëvjetor dhe kulmon ashpër, në mëngjes dhe në mbrëmje, për
periudha të shkurtra. Maja e ujit të ngrohtë e një blloku banimi mund të jetë pjesë e madhe e ngarkesës së tij të
ngrohjes, dhe ndodh në kohë kur kërkesa për ngrohje mund të jetë e ulët.

Përcaktoni si prodhohet uji i ngrohtë sot, si do të prodhohet pas konvertimit — çastshëm përmes një shkëmbyesi
të dedikuar, apo me akumulim — numrin dhe llojin e banesave ose të pikave të konsumit, dhe supozimin e
njëkohshmërisë të përdorur. Akumulimi e zvogëlon kapacitetin e majës që kërkohet dhe pra kapacitetin e
kontraktuar; prodhimi çastësh i shmang humbjet e qëndrimit dhe stagnimin. Zgjedhja ka pasoja si për faturën
ashtu edhe për regjimin e higjienës së ujit, dhe duhet të jetë vendim i shprehur e jo i parazgjedhur.

3 · Trupat ngrohës dhe temperaturat e tyre të punës
Për një kampion përfaqësues të ndërtesës, regjistroni llojin, përmasën dhe vendndodhjen e trupit ngrohës,
dhomën që i shërben, dhe — në mënyrë kritike — temperaturën e furnizimit rreth së cilës u projektua sistemi.
Pastaj bëni që projektuesi të përcaktojë nëse ata trupa e japin ngarkesën termike të projektimit të dhomës me
temperaturën e furnizimit që do të japë realisht operatori.

Aty ku nuk e japin, opsionet janë të zakonshme dhe të gjitha kanë kosto: të zmadhohen ose të shtohen trupa në
dhomat e prekura, të përmirësohet mbështjellësi që dhoma të kërkojë më pak, ose të pranohet një temperaturë
më e lartë sekondare, gjë që e kufizon sa i ftohtë mund të jetë kthimi dhe e dëmton Seksionin 05. Qëllimi i
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vëzhgimit është të dihet cilat dhoma janë të prekura dhe të çmohet zgjidhja brenda projektit, e jo të zbulohet në
javën e parë të ftohtë pas vënies në punë.

4 · Sistemi i shpërndarjes dhe gjendja e tij
◆ Tubacionet — materiali, mosha, izolimi, shenjat e korrozionit ose të rrjedhjeve të mëparshme. Shpërndarja e

vjetër bart papastërti, dhe papastërtitë përfundojnë në shkëmbyes dhe në valvula kontrolli. Planifikoni
shpëlarjen, dhe specifikojeni.

◆ Rregullimi hidraulik — njëtubësh apo dytubësh, dhe nëse sistemi është balancuar ndonjëherë. Sistemet
njëtubëshe janë të zakonshme në blloqet e vjetra në rajon dhe sillen shumë ndryshe; kërkojnë vëmendje
specifike dhe e kufizojnë temperaturën e kthimit që mund të arrihet.

◆ Valvulat dhe kontrollet ekzistuese — çfarë është montuar, çfarë punon, dhe çfarë është bllokuar. Valvulat
termostatike të radiatorëve që nuk modulojnë më janë shkak i drejtpërdrejtë i temperaturës së lartë të
kthimit.

◆ Bypass-et — gjeni secilin. Seksioni 05 shpjegon pse.

◆ Cilësia e ujit — merrni një mostër dhe bëjeni të vlerësohet. Mbushja e një shkëmbyesi të ri me ujin ekzistues
të sistemit, të patrajtuar, është mënyrë e njohur për ta dëmtuar atë herët.

5 · Dhoma e nënstacionit dhe pikat e mbetura
◆ Sipërfaqja, lartësia e lirë, rruga e qasjes për futjen dhe nxjerrjen e pajisjeve, kullimi, ventilimi dhe furnizimi

elektrik

◆ Rruga nga pika e hyrjes së tubit lidhës deri te dhoma, dhe çfarë duhet të kalojë

◆ Mënyra e ndarjes së kostos brenda ndërtesës — matje individuale, ndarje sipas sipërfaqes, ose tjetër. Në një
bllok me shumë pronarë kjo është çështje qeverisëse dhe duhet dakorduar përpara projektimit, sepse mund
të ndryshojë çfarë matet dhe ku

REZULTATET E VËZHGIMIT QË DUHEN ÇUAR NË TENDER

◆ Llogaritja e ngarkesës termike të projektimit, me metodën dhe supozimet

◆ Llogaritja e kërkesës për ujë të ngrohtë, me supozimin e njëkohshmërisë të deklaruar

◆ Regjistri i trupave ngrohës, me dhomat e pamjaftueshme të identifikuara dhe zgjidhja e çmuar

◆ Gjendja e tubacioneve, rregullimi hidraulik dhe rezultati i mostrës së ujit

◆ Regjistri i çdo bypass-i dhe i çdo qarku me rrjedhje konstante

◆ Konfirmimi i dhomës së nënstacionit dhe rruga e tubit lidhës
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SEKSIONI 04

Kapaciteti i kontraktuar — shifra që paguhet përgjithmonë.
E dakorduar një herë, mbi një llogaritje që askush nuk e rishikon, dhe pastaj e faturuar
çdo vit për gjithë jetën e lidhjes.

Tarifat e ngrohjes qendrore ndërtohen konvencionalisht nga dy përbërës. Emrat e saktë dhe ekuilibri mes tyre
ndryshojnë sipas operatorit dhe sipas vendit, dhe të tuajat duhen marrë nga vetë dokumenti tarifor — por
struktura është pothuajse universale:

Përbërësi Çfarë është

Tarifa e kapacitetit Një shumë fikse vjetore, bazuar në kapacitetin që keni kontraktuar — e shprehur në kW, ose
ndonjëherë e nxjerrë nga sipërfaqja e ngrohur apo nga një tregues tjetër. Paguhet
pavarësisht nëse e përdorni. Kjo mbulon kostot fikse të operatorit: rrjetin, impiantin e
prodhimit, kapacitetin e mbajtur në dispozicion për ju në ditën më të ftohtë të vitit

Tarifa e energjisë Një shumë e ndryshueshme për nxehtësinë e dorëzuar realisht, e matur nga matësi. Kjo
ndjek atë që konsumoni, dhe është pjesa që reagon ndaj izolimit, kontrollit dhe sjelljes së
banorëve

Ndonjëherë një përbërës i
tretë

Gjithnjë e më shumë operatorë zbatojnë një bonus ose një penalitet të lidhur me
temperaturën e kthimit ose me ftohjen e matur të ujit të rrjetit. Aty ku ekziston, ai e
shndërron Seksionin 05 nga inxhinieri e mirë në një rresht të drejtpërdrejtë në faturë

Pse mbikontraktimi është gabimi standard
Askush nuk niset të kontraktojë më shumë kapacitet se sa i duhet. Ndodh përmes një grumbullimi vendimesh
individualisht të arsyeshme:

◆ Ngarkesa merret nga fuqia e kaldajës ekzistuese, që vetë ishte e mbipërmasuar

◆ Shtohet një marzh sigurie sepse projektuesi po tregohet i kujdesshëm

◆ Shtohet një marzh i mëtejshëm sepse po shqyrtohet një zgjerim i ardhshëm

◆ Maja e ujit të ngrohtë i shtohet majës së ngrohjes së hapësirës, në vend që të kombinohet me një supozim të
mbrojtshëm njëkohshmërie

◆ Askush nuk e rishikon shifrën pasi përfundojnë punët mbi mbështjellësin

Çdo hap është i mbrojtshëm më vete. Së bashku mund të prodhojnë një kapacitet të kontraktuar shumë mbi çdo
gjë që ndërtesa do të tërheqë ndonjëherë — dhe ndryshimi paguhet çdo vit, pafundësisht, për asgjë.

BËNI TRI PYETJE PËRPARA SE TË NËNSHKRUANI

E para. Mbi çfarë baze llogaritet tarifa e kapacitetit — kW të kontraktuar, sipërfaqe e ngrohur, majë e
matur, apo diçka tjetër? Përgjigjja e ndryshon atë që duhet optimizuar.
E dyta. A mund të ulet më vonë kapaciteti i kontraktuar, me çfarë njoftimi dhe me çfarë kostoje? Disa
operatorë lejojnë rishikim periodik; disa jo.
E treta. Çfarë ndodh nëse e tejkaloj — a ka penalitet, kufizues, apo rivlerësim? Një ndërtesë e
nënkontraktuar që kufizohet në ditën më të ftohtë të vitit është përfundim më i keq se një pak e
mbikontraktuar.
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Si të merret shifra e saktë
◆ Llogaritni, mos trashëgoni. Një ngarkesë termike projektimi e llogaritur me metodë të njohur, për ndërtesën

siç do të jetë në lidhje, përfshirë çdo punë mbi mbështjellësin në të njëjtin program.

◆ Kombinoni dy ngarkesat si duhet. Maja e ngrohjes së hapësirës dhe maja e ujit të ngrohtë nuk ndodhin në
të njëjtin moment në shumicën e ndërtesave, dhe mbledhja e tyre aritmetike e mbivlerëson kërkesën.
Përdorni një supozim të deklaruar njëkohshmërie dhe regjistrojeni — nëse operatori e kundërshton më vonë
shifrën, supozimi është dëshmia juaj.

◆ Shqyrtoni akumulimin e ujit të ngrohtë. Akumulimi e shndërron një majë të shkurtër e të mprehtë në një
tërheqje më të gjatë e më të ulët, dhe mund ta zvogëlojë ndjeshëm kapacitetin që duhet kontraktuar.
Peshojeni kundrejt humbjeve të qëndrimit dhe regjimit të higjienës së ujit që sjell akumulimi.

◆ Mos e futni brenda zgjerimin. Kontraktoni për ndërtesën që keni. Pyetni përkundrazi sa do të kushtonte dhe
sa do të merrte rritja e kapacitetit më vonë — një rrugë e përcaktuar e ardhshme është pothuajse gjithmonë
më lirë se pagesa e kapacitetit të papërdorur për një dekadë.

◆ Rishikojeni pas dimrit të parë. Matësi e regjistron majën tuaj reale. Nëse është shumë nën shifrën e
kontraktuar, keni dëshmi për një rishikim — prandaj Pyetja e Dytë më sipër ka rëndësi në nënshkrim e jo më
pas.

VENDIMI I LIDHUR: PËR ÇFARË PËRMASOHET NËNSTACIONI

Kapaciteti i kontraktuar dhe përmasa fizike e impiantit të nënstacionit janë të lidhura por jo identike.
Shkëmbyesit, valvulat dhe pompat zgjidhen për një punë me temperatura të deklaruara. Nëse operatori e
ul më vonë temperaturën e furnizimit të rrjetit — që është drejtimi i qartë i zhvillimit — një shkëmbyes i
zgjedhur pa marzh në temperaturën e sotme mund të mos e përmbushë punën në atë të nesërmen.

Kërkoni që shkëmbyesit të zgjidhen në të dyja: temperaturën aktuale dhe atë të parashikuar në të
ardhmen. Shihni Seksionin 06.
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SEKSIONI 05

Temperatura e kthimit dhe pse i vendos të gjitha.
Treguesi i vetëm më i rëndësishëm i performancës së një lidhjeje me ngrohjen qendrore,
dhe ai që pothuajse askush nuk e shikon pas dorëzimit.

Nxehtësia i dorëzohet ndërtesës suaj nga uji që mbërrin i nxehtë dhe largohet më i ftohtë. Energjia e transferuar
varet nga rrjedhja dhe nga diferenca mes temperaturës së furnizimit dhe asaj të kthimit. Për një sasi të dhënë
nxehtësie, një ndërtesë që e kthen ujin të ftohtë ka nevojë për më pak rrjedhje se një ndërtesë që e kthen të
ngrohtë.

Ajo marrëdhënie e vetme e nxit pothuajse gjithçka që ka rëndësi për një sistem ngrohjeje qendrore:

◆ Më pak rrjedhje do të thotë më pak energji pompimi në gjithë rrjetin, dhe pompimi është pjesë e
konsiderueshme e kostos së shfrytëzimit të një operatori.

◆ Më pak rrjedhje do të thotë më shumë kapacitet në të njëjtat tuba, pra rrjeti mund t’u shërbejë më shumë
ndërtesave pa përforcim.

◆ Një kthim i ftohtë lejon një temperaturë furnizimi më të ulët, që i zvogëlon humbjet e shpërndarjes dhe —
gjithnjë e më e rëndësishme — e bën të mundur përdorimin e burimeve të nxehtësisë që nuk mund të
prodhojnë temperatura të larta: nxehtësia industriale e mbetur, pompat e mëdha të nxehtësisë, solari termik,
kondensimi i gazrave të djegies.

◆ Një kthim i ftohtë e përmirëson efikasitetin e vetë impiantit të prodhimit, veçanërisht aty ku janë instaluar
pajisje kondensuese ose rikuperuese.

Operatori prandaj kujdeset shumë për temperaturën tuaj të kthimit. Aty ku një tarifë përfshin një përbërës për
temperaturën e kthimit, edhe ju keni interes të drejtpërdrejtë financiar për të. Aty ku ende nuk e përfshin, është
pritshmëri e arsyeshme se do ta përfshijë.

Një ndërtesë që e kthen ujin të ngrohtë po tërheq më shumë rrjedhje se sa i duhet, po zë
kapacitet rrjeti që i takon dikujt tjetër, dhe po e detyron gjithë sistemin të punojë më
nxehtë se sa duhet.

Figura 5.1 — Për të njëjtën nxehtësi të dorëzuar, një ndërtesë që e kthen ujin të ftohtë tërheq shumë më pak
rrjedhje se një që e kthen të ngrohtë. Gjatësitë e shtyllave janë ilustruese vetëm të parimit, jo të ndonjë
regjimi temperature.

E NJËJTA NXEHTËSI, E DORËZUAR NË DY MËNYRA

Diferencë e gjerë temperature
Trupa të balancuar · kontroll dypozicional · pa bypass të hapur
Kompensimi sipas motit i vënë në punë

Kërkohet rrjedhje e ulët

Diferencë e ngushtë temperature
I pabalancuar · valvula tripozicionale · bypass-e të hapura
Temperatura e furnizimit fikse gjithë vitin

Kërkohet rrjedhje e lartë

Një kthim i ngrohtë kushton, sipas radhës:

1 · Më shumë energji pompimi në rrjet

2 · Kapacitet rrjeti i konsumuar që i duhej
një ndërtese tjetër

3 · Temperaturë furnizimi më e lartë për të gjithë,
dhe humbje shpërndarjeje më të larta me të

4 · Burime nxehtësie që nuk përdoren dot —
nxehtësi e mbetur, pompa nxehtësie, solar termik

5 · Aty ku tarifa e përfshin, një penalitet
i drejtpërdrejtë në faturën tuaj

TË PESTA SHKAQET NDODHEN BRENDA NDËRTESËS SUAJ
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Çfarë e ngre temperaturën e kthimit
Të gjitha shkaqet janë brenda ndërtesës, të gjitha janë të dukshme për një vëzhgim kompetent, dhe shumica janë
të lira për t’u korrigjuar përpara lidhjes dhe të shtrenjta më pas.

1 · Bypass-et

Çdo rregullim që e lejon ujin e furnizimit të arrijë kthimin pa kaluar përmes një trupi ngrohës e ngre drejtpërdrejt
temperaturën e kthimit, dhe e bën këtë vazhdimisht. Bypass-et instalohen për arsye legjitime — për të mbajtur
rrjedhje te një pompë, për ta mbajtur të ngrohtë një kolonë, për të garantuar ujë të ngrohtë të shpejtë te një
rubinet i largët — dhe pastaj harrohen. Gjeni secilin gjatë vëzhgimit, vendosni në çdo rast nëse nevojitet ende,
dhe aty ku nevojitet, kontrollojeni e jo lëreni përherë të hapur.

2 · Valvulat tripozicionale përzierëse dhe devijuese

Një valvul tripozicionale në një qark e mban rrjedhjen thelbësisht konstante dhe e ndryshon temperaturën me
përzierje. Kjo është pikërisht sjellja e gabuar për një lidhje me ngrohjen qendrore, e cila do rrjedhje të
ndryshueshme me temperaturën më të ulët të arritshme të kthimit. Kontrolli dypozicional, me rrjedhje të
ndryshueshme, është rregullimi që i përshtatet një lidhjeje qendrore. Aty ku ekzistojnë valvula tripozicionale në
sistemin e ndërtesës, ato janë zë specifik i fushëveprimit të konvertimit.

3 · Valvulat e radiatorëve që nuk modulojnë më

Një valvul termostatike që është bllokuar e hapur, që e ka humbur kokën, ose që është anashkaluar nga një
banor, kalon rrjedhje të plotë pavarësisht temperaturës së dhomës. Dhoma mbinxehet, dritarja hapet, dhe kthimi
punon i nxehtë. Zëvendësimi i valvulave të prishura është ndër ndërhyrjet më të lira në dispozicion dhe ndër më
efektivet në mënyrë të qëndrueshme.

4 · Një sistem i pabalancuar

Pa balancim, qarqet afër impiantit marrin më shumë rrjedhje se sa u nevojitet dhe ato të largëtat marrin më pak.
Dhomat afër mbinxehen dhe e kthejnë ujin të ngrohtë; dhomat e largëta nuk ngrohen dot dhe banorët përgjigjen
duke e ngritur temperaturën e furnizimit, gjë që e përkeqëson të parën. Balancimi i dokumentuar me rrjedhje të
matura është zgjidhja, dhe është hapi që anashkalohet më shpesh.

5 · Uji i ngrohtë sanitar, veçanërisht në verë

Në verë, me ngrohjen e hapësirës të fikur, qarku i ujit të ngrohtë është ngarkesa e vetme — pra ai vetëm e
përcakton temperaturën e kthimit që operatori sheh nga ndërtesa juaj. Një lak qarkullimi i ujit të ngrohtë i
pakontrolluar, një shkëmbyes i mbipërmasuar ose i kontrolluar keq, ose një rregullim akumulimi që e mban anën
primare vazhdimisht të nxehtë, do ta mbajë temperaturën e kthimit të lartë për muaj me radhë. Temperatura
verore e kthimit është aty ku vijnë leximet më të këqija në shumicën e rrjeteve.

6 · Kompensimi sipas motit që nuk u vu kurrë në punë

Një temperaturë furnizimi e fiksuar gjithë vitin do të thotë se ndërtesa punon në kushte të projektimit gjithë
sezonin, kur kushtet e projektimit ndodhin pak orë. Kurba e ngrohjes duhet vënë në punë ndaj përgjigjes reale të
ndërtesës dhe duhet regjistruar, e jo lënë në vlerën e fabrikës.

KUR DUHET TRAJTUAR SECILA

Përpara lidhjes, brenda projektit të konvertimit. Të pesta janë të lira ndërsa sistemi është i zbrazur dhe
një kontraktor është në vend. Pas vënies në punë, secila kërkon një vizitë të veçantë, qasje në banesa,
dhe një ndalim tjetër të ngrohjes — dhe deri atëherë temperatura e kthimit tashmë është vendosur për
jetën e sistemit.

Kjo është arsyeja pse vëzhgimi i Seksionit 03 kërkon shprehimisht regjistrin e çdo bypass-i dhe të çdo
qarku me rrjedhje konstante. Është lista e punës.
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TENSIONI QË DUHET ZGJIDHUR ME QËLLIM: HIGJIENA E UJIT TË NGROHTË

Sistemet e ujit të ngrohtë sanitar u nënshtrohen kërkesave të temperaturës që synojnë kontrollin e
legjionelës, dhe ato kërkesa vendosin një prag nën të cilin temperaturat e akumulimit dhe të qarkullimit
nuk duhet të bien. Ato kërkesa kanë përparësi, gjithmonë. Ato gjithashtu bien ndesh me objektivin e një
temperature të ulët kthimi primar.

Zgjidhja e atij tensioni është detyrë projektimi — përfshin zgjedhjen mes prodhimit çastësh dhe atij me
akumulim, rregullimin e shkëmbyesit, kontrollin e lakut të qarkullimit, dhe ndonjëherë një rregullim me
faza ose kaskadë që e parangroh ujin e ftohtë përpara shkëmbyesit përfundimtar. Duhet projektuar, jo
lënë të zbulohet. Merrini kërkesat e zbatueshme të temperaturës nga rregullat kombëtare dhe nga
kushtet e operatorit, dhe bëni që projekti të rishikohet kundrejt tyre.

Çfarë duhet kërkuar në specifikim
Një temperaturë maksimale kthimi e deklaruar në kushte të përcaktuara, marrë nga kushtet e lidhjes të
operatorit, e shkruar në kontratë si kërkesë performance — jo si aspiratë në narrativën e projektimit.

Kontroll dypozicional në të gjitha qarqet e reja, me rregullimet tripozicionale të identifikuara dhe të hequra
ose të arsyetuara.

Çdo bypass i identifikuar, dhe secili ose i hequr ose i pajisur me kontroll.

Balancim hidraulik i dokumentuar, me rezultatet e matura të lëshuara si pjesë e paketës së dorëzimit.

Kompensimi sipas motit i vënë në punë ndaj ndërtesës, me kurbën e regjistruar dhe bazën e saj të
deklaruar.

Regjistrim i vazhdueshëm i temperaturës së furnizimit dhe të kthimit nga kontrolluesi ose nga matësi, i
disponueshëm për menaxherin e ndërtesës — sepse një temperaturë kthimi që është e saktë në vënien në
punë dhe nuk shihet më kurrë do të zhvendoset, dhe askush nuk do ta vërejë derisa ta thotë fatura ose
operatori.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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SEKSIONI 06

Nënstacioni.
I vogël, pa shkëlqim, dhe përgjegjës për performancën dhe faturën e gjithë ndërtesës
për njëzet vjetët e ardhshëm.

Nënstacioni është aty ku realizohet lidhja. Gjithçka që operatori sheh nga ndërtesa juaj, dhe gjithçka që ndërtesa
juaj përjeton nga rrjeti, kalon përmes tij. Është gjithashtu zëri që blihet më shpesh sipas çmimit, sepse duket si
një paketë.

Shkëmbyesit e nxehtësisë
Shkëmbyesit me pllaka janë zgjedhja normale: kompaktë, efikasë dhe të aftë për një afrim të ngushtë mes dy
qarqeve. Zgjedhja nuk është thjesht çështje fuqie.

◆ Zgjidhini në temperaturat që do të japë realisht rrjeti, përfshirë temperaturën e reduktuar të furnizimit që
synon operatori në të ardhmen. Një shkëmbyes i zgjedhur pa marzh në temperaturën e sotme mund të mos e
përmbushë punën në atë të nesërmen.

◆ Temperatura e afrimit e nxit kthimin e arritshëm. Një afrim më i ngushtë kushton më shumë sipërfaqe
pllakash dhe lejon një kthim primar më të ftohtë. Duke pasur parasysh Seksionin 05, ai shkëmbim zakonisht
ia vlen, dhe duhet të jetë vendim i shprehur e jo rezultat i një krahasimi çmimesh.

◆ Shkëmbyes të veçantë për ngrohjen e hapësirës dhe për ujin e ngrohtë. Dy ngarkesat kanë profile dhe
kërkesa temperature të ndryshme, dhe kombinimi i tyre i komprometon të dyja.

◆ Ndotja dhe pastrimi. Specifikoni nëse me guarnicione e të hapshëm, apo të salduar e të pahapshëm. Njësitë
me guarnicione mund të hapen, pastrohen dhe ripllakëzohen; ato të saldurat janë më të lira dhe
zëvendësohen e nuk servisohen. Për një aktiv ndërtese me jetë të gjatë dallimi ka rëndësi, dhe duhet të jetë
zgjedhje e vetëdijshme.

◆ Hapësira për heqje dhe zëvendësim. Konfirmoni rrugën brenda dhe jashtë dhomës në fazën e projektimit,
me vizatimin e dhomës së impiantit.

Valvulat e kontrollit dhe presioni diferencial
Valvulat primare të kontrollit e modulojnë rrjedhjen e rrjetit për ta mbajtur temperaturën sekondare në pikën e
vendosjes. Duhen plotësuar dy kushte që kjo të funksionojë:

◆ Autoriteti i valvulës. Valvula duhet të marrë një pjesë kuptimplote të rënies së presionit të qarkut, ose do të
kontrollojë përafërsisht dhe do të lëkundet. Kjo është llogaritje përmasimi, jo çështje përputhjeje me
diametrin e tubit.

◆ Një presion diferencial i qëndrueshëm përgjatë saj. Presioni diferencial i rrjetit ndryshon me atë që bëjnë
ndërtesat e tjera dhe me strategjinë e pompimit të operatorit. Një rregullator i presionit diferencial në primar
e bën mjedisin e valvulës të qëndrueshëm. Pa të, cilësia e kontrollit ndryshon me orën e ditës dhe me
temperaturën e jashtme.
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Matja
Një matës nxehtësie është tri komponentë: një sensor rrjedhjeje, një çift i përputhur sensorësh temperature, dhe
një llogaritës. EN 1434 është standardi evropian për matësit e energjisë termike, dhe në shumicën e juridiksioneve
matësi i përdorur për faturim i nënshtrohet edhe kërkesave të metrologjisë ligjore.

◆ Përmasimi. Një matës i mbipërmasuar për rrjedhjen reale është i pasaktë në rrjedhjet e ulëta që ndodhin
pjesën më të madhe të vitit — që është pikërisht kushti në të cilin një ndërtesë me performancë të mirë kalon
shumicën e kohës. Përmasojeni sipas gamës reale të rrjedhjes, jo sipas tubit.

◆ Pozicioni i instalimit dhe gjatësitë e drejta. Të përcaktuara nga prodhuesi i matësit dhe zakonisht të
përforcuara nga rregullat e operatorit. Merrini nga të dy.

◆ Xhepat e sensorëve. Të pozicionuar dhe të zhytur saktë, në tubat e specifikuar. Një sensor në vend të
gabuar prodhon një lexim të besueshëm dhe të gabuar pafundësisht.

◆ Filtri para tij, që mbron si matësin ashtu edhe shkëmbyesit.

◆ Leximi në distancë dhe qasja te të dhënat. Përcaktoni nëse mund t’i lexoni të dhënat tuaja të konsumit, në
çfarë intervali dhe në çfarë forme. Një lidhje të dhënat e së cilës nuk mund t’i shihni nuk mund të
menaxhohet — dhe Seksioni 05 është i pamenaxhueshëm pa to.

◆ Kalibrimi dhe verifikimi. Kush është përgjegjës, në çfarë intervali, dhe cila është procedura nëse matësi
gjendet duke lexuar gabim.

Pajisjet e anës sekondare
◆ Pompat — me shpejtësi të ndryshueshme, me një strategji kontrolli të përshtatur për rrjedhje të

ndryshueshme. Pompimi me shpejtësi konstante në një sistem me rrjedhje të ndryshueshme harxhon energji
dhe i nxit bypass-et.

◆ Ekspansioni dhe presurizimi — të përmasuara sipas vëllimit real të sistemit dhe gamës së temperaturës.
Enët ekzistuese në ndërtesat e konvertuara shpesh janë të nënpërmasuara, të mbushura me ujë, ose të dyja.

◆ Pajisjet e sigurisë — valvulat e sigurisë, kufizimi i temperaturës dhe i presionit, shkarkimi i drejtuar në
mënyrë të sigurt në kullim. Këto ndjekin standardet e zbatueshme të sistemeve të ngrohjes; EN 12828 është
referenca evropiane për projektimin e sistemeve të ngrohjes me ujë në ndërtesa.

◆ Mbushja, plotësimi dhe trajtimi i ujit — rregullimi për mbushje dhe plotësim, me mbrojtje nga rrjedhja e
kundërt drejt furnizimit të pijshëm, sipas EN 1717. Cilësia e ujit është çështje jete për shkëmbyesit; VDI 2035
zbatohet gjerësisht në rajon si udhëzim.

CILËSIA E UJIT NUK ËSHTË HOLLËSI

Mbushja e një shkëmbyesi të ri me pllaka me ujin e patrajtuar të një sistemi të vjetër ndërtese — që bart
llum, produkte korrozioni dhe çfarëdo që është grumbulluar përgjatë dekadash — do ta ndotë
shkëmbyesin dhe do ta degradojë performancën e tij brenda një sezoni, dhe simptoma do të paraqitet si
temperaturë e lartë kthimi që askush nuk e shpjegon dot. Specifikoni shpëlarjen e sistemit ekzistues,
filtrimin, një standard të përcaktuar cilësie uji për qarkun sekondar, dhe një mjet për ta monitoruar. Pastaj
kërkoni dëshmi se u bë.

Kontrollet
Kontrolluesi është zëri më i lirë në nënstacion dhe ai përcakton nëse pjesa tjetër performon. Kërkoni:

◆ Kompensim sipas motit për qarkun e ngrohjes së hapësirës, me kurbën e vënë në punë ndaj ndërtesës dhe
të regjistruar
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◆ Një strategji për ujin e ngrohtë — prioritet, kufizim ngarkese ose punë paralele — e deklaruar dhe e caktuar
sipas kapacitetit të kontraktuar, sepse prioriteti i ujit të ngrohtë është një nga mënyrat legjitime për ta
mbajtur majën poshtë

◆ Mbikëqyrje e temperaturës së kthimit, që e kufizon rrjedhjen primare nëse kthimi tejkalon një prag të
caktuar, aty ku kushtet e operatorit e lejojnë

◆ Regjim i reduktuar natën dhe kur ndërtesa nuk është e zënë, me një rregullim nisjeje optimale që ndërtesa
të jetë e ngrohtë kur përdoret e jo të ngrohet kur nuk përdoret

◆ Mbrojtje nga ngrica, e pavarur nga strategjia kryesore e kontrollit

◆ Regjistrim dhe alarme, me temperaturat e furnizimit e të kthimit, rrjedhjen dhe energjinë të regjistruara e të
ruajtura, dhe të dhënat të aksesueshme për menaxherin e ndërtesës

REGJISTRI I VËNIES NË PUNË ËSHTË PJESË E AKTIVIT

Çdo pikë vendosjeje në kontrollues — kurba e ngrohjes, pika e ujit të ngrohtë, oraret e regjimit të
reduktuar, kufiri i temperaturës së kthimit — duhet regjistruar me shkrim në dorëzim, me arsyen për
secilën. Pikat e vendosjes që ekzistojnë vetëm brenda kontrolluesit humbasin me zëvendësimin e parë,
me përditësimin e parë të firmuerit, ose me rregullimin e parë me qëllim të mirë nga dikush që kishte
ftohtë. Një ndërtesë që e ka humbur regjistrin e vënies në punë nuk mund të diagnostikohet; mund
vetëm të rivihet në punë.
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SEKSIONI 07

Vënia në punë, matja dhe dimri i parë.
Një lidhje e energjizuar nuk është një lidhje e vënë në punë. Ndryshimi duket në faturë.

Dorëzimi në një konvertim ngrohjeje qendrore priret të përcaktohet nga një ngjarje e vetme — dita kur rrjedh
nxehtësia për herë të parë. Ai është momenti më pak informues në gjithë projektin. Një nënstacion mund të japë
nxehtësi ditën e parë dhe prapë të jetë keq i balancuar, gabimisht i kompensuar, i mbikontraktuar dhe të kthejë
ujë shumë të ngrohtë. Asgjë nga kjo nuk duket nga fakti se radiatorët janë të nxehtë.

Sekuenca
Shpëlani dhe pastroni sistemin ekzistues përpara se të lidhen shkëmbyesit e rinj, me rezultatin e dëshmuar.
Përndryshe gjithçka që ishte në tubacionet e vjetra tani është në shkëmbyesin tuaj.

Mbushni dhe trajtoni qarkun sekondar në cilësinë e specifikuar të ujit, dhe regjistrojeni rezultatin.

Provë presioni në të dyja anët sipas kërkesës, me operatorin dëshmitar në anën primare.

Verifikoni instalimin e matësit — pozicionin, orientimin, gjatësitë e drejta, xhepat e sensorëve — përpara se
izolimi ta mbulojë.

Vendosni rregullatorin e presionit diferencial primar dhe konfirmoni autoritetin e valvulës në praktikë, jo
vetëm në fletën e zgjedhjes.

Balanconi sistemin sekondar dhe regjistroni rrjedhjet e matura qark për qark. Ky është hapi që
anashkalohet më shpesh dhe më shpesh shkaku i ankesave të dimrit të parë.

Vini në punë kontrollet — kurbën e ngrohjes, strategjinë e ujit të ngrohtë, orarin e regjimit të reduktuar,
kufirin e temperaturës së kthimit, mbrojtjen nga ngrica — dhe regjistroni çdo pikë vendosjeje me arsyen e saj.

Verifikoni performancën në përafrimin më të afërt të disponueshëm me kushtet e projektimit, dhe regjistroni
temperaturat e furnizimit e të kthimit në të dyja anët në ngarkesë të matur.

Trajnoni njerëzit që do ta operojnë, dhe dorëzoni dokumentacionin.

VËNIA NË PUNË NË VERË DËSHMON SHUMË PAK

Shumica e konvertimeve përfundojnë jashtë sezonit të ngrohjes, sepse atëherë ndërtesa mund të jetë pa
ngrohje. Një sistem i vënë në punë në korrik nuk është testuar në asgjë që i afrohet kushteve të
projektimit, dhe balancimi, kurba e ngrohjes dhe temperatura e kthimit nuk mund të verifikohen si duhet.

Zgjidhja është të planifikohet për këtë e jo të pretendohet ndryshe: një vizitë sezonale e vënies në punë
në periudhën e parë të ftohtë, e shkruar në kontratë dhe e çmuar brenda saj, në të cilën balanci
kontrollohet nën ngarkesë reale, kurba e ngrohjes rregullohet sipas përgjigjes reale të ndërtesës, dhe
temperatura e kthimit matet e regjistrohet. Pa atë klauzolë, vizita bëhet ndryshim kontraktual, dhe
zakonisht nuk ndodh.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Çfarë të matet, dhe si duket „mirë“
Vetë objektivat vijnë nga kushtet e lidhjes të operatorit dhe nga qëllimi i projektuesit — ky udhëzues nuk
deklaron asnjë, me qëllim. Ajo që ka rëndësi është që secila prej të mëposhtmeve të matet, të regjistrohet
kundrejt një objektivi të deklaruar, dhe të dorëzohet:

Temperatura e kthimit primar Në ngarkesë të matur, kundrejt maksimumit të lejuar nga operatori. E regjistruar si
në kushte ngrohjeje ashtu edhe jashtë tyre, sepse shifra verore zakonisht është më e
keqja

Diferenca e temperaturës primare
dhe sekondare

Përgjatë çdo shkëmbyesi, në ngarkesë të matur, kundrejt zgjedhjes

Maja e matur e kërkesës Kundrejt kapacitetit të kontraktuar — kjo është dëshmia për çdo rishikim të
mëvonshëm

Rrjedhjet e qarqeve Të matura, qark për qark, kundrejt skemës së balancimit

Kurba e ngrohjes siç u vu në punë E regjistruar me çiftet e temperaturës së jashtme dhe të furnizimit siç u vendosën
realisht, jo me vlerën e fabrikës

Temperatura e ujit të ngrohtë dhe
koha deri në temperaturë

Te pikat përfaqësuese, kundrejt kërkesave të zbatueshme higjienike dhe qëllimit të
projektimit

Temperaturat e dhomave Një kampion në gjithë ndërtesën, afër dhe larg impiantit, në kushte afër projektimit —
prova praktike nëse balancimi funksionoi

Paketa e dorëzimit
◆ Llogaritja e ngarkesës termike të projektimit, me metodën, temperaturën e jashtme të projektimit dhe

supozimet

◆ Llogaritja e kërkesës për ujë të ngrohtë me supozimin e njëkohshmërisë të deklaruar

◆ Kapaciteti i kontraktuar dhe llogaritja që e mbështet

◆ Kushtet teknike të lidhjes të operatorit, dhe skema e nënshkruar e kufirit të përgjegjësisë

◆ Fletët e zgjedhjes së shkëmbyesve në temperaturat aktuale dhe të parashikuara të furnizimit

◆ Të dhënat e matësit — lloji, numri serial, përmasa, pozicionet e sensorëve, statusi dhe data e ardhshme e
kalibrimit

◆ Regjistrat e shpëlarjes dhe të cilësisë së ujit për të dy qarqet

◆ Raporti i balancimit me rrjedhjet e matura, qark për qark

◆ Skema e plotë e pikave të vendosjes së kontrolluesit me arsyen për çdo vlerë

◆ Regjistri i performancës nga vizita sezonale e vënies në punë

◆ Manualet e shfrytëzimit e të mirëmbajtjes, lista e pjesëve të këmbimit dhe plani i mirëmbajtjes

◆ Vizatimet siç u ndërtua
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SEKSIONI 08

Ku shkojnë paratë.
Struktura e kostos, dhe cilat pjesë të saj vendosen nga ju e jo nga tarifa.

Ky seksion nuk deklaron asnjë çmim. Pagesat e lidhjes, tarifat dhe çmimet e ndërtimit janë vendore, ndryshojnë,
dhe një shifër e shtypur këtu do të ishte mashtruese diku dhe e vjetruar kudo. Ajo që është e qëndrueshme është
struktura — për çfarë shpenzohen paratë, cilët zëra janë njëhershëm dhe cilët përsëriten, dhe cilët janë brenda
kontrollit tuaj.

KOSTOT NJËHERSHME

Pagesa e lidhjes E ngarkuar nga operatori, shpesh e lidhur me kapacitetin e kontraktuar. Shpesh zëri që
shpërblen më së shumti saktësinë e llogaritjes së kapacitetit

Tubi lidhës dhe punët civile Germimi, tubi i groposur, rikthimi i sipërfaqes, hyrja në ndërtesë. Rritet me distancën
dhe me atë që kalon rruga. Toka e palës së tretë, rrugët publike dhe sipërfaqet e
rishtruara së fundmi shtojnë secila kosto dhe kohë

Nënstacioni Shkëmbyesit, valvulat, pompat, kontrollet, tubacionet, izolimi, elektrikja. Zëri që i
nënshtrohet më shpesh „inxhinierisë së vlerës“, dhe zëri që e përcakton performancën
për njëzet vjet

Punët në anën e ndërtesës Përmirësimi i trupave ngrohës aty ku kërkohet, zëvendësimi i valvulave, pajisjet e
balancimit, ndryshimet në dhomën e impiantit, rregullimi i ujit të ngrohtë

Çmontimi Heqja e kaldajës, e oxhakut, e depozitimit të lëndës djegëse dhe e çdo rezervuari të
lidhur, plus rregullimi. Heqja e rezervuarëve të karburantit në veçanti mund të mbartë
detyrime mjedisore — përcaktojini herët

Tarifat dhe miratimet Projektimi, mbikëqyrja, lejet, inspektimi i operatorit, miratimi i matjes

KOSTOT E PËRSËRITURA

Tarifa e kapacitetit Fikse, vjetore, e nxitur tërësisht nga kapaciteti i kontraktuar. Shihni Seksionin 04. Ky
është zëri që shpërblen më së shumti, ose ndëshkon më së shumti, cilësinë e llogaritjes
fillestare

Tarifa e energjisë E ndryshueshme me konsumin, dhe pra e ndjeshme ndaj mbështjellësit, kontrollit dhe
sjelljes së banorëve

Përbërësi i temperaturës së
kthimit

Aty ku tarifa e përfshin. Tërësisht brenda kontrollit tuaj, dhe tërësisht i përcaktuar nga
puna e përshkruar në Seksionin 05

Mirëmbajtja e nënstacionit Varet nga kush e zotëron nënstacionin — përcaktojeni në kontratë, sepse është kosto
njëzetvjeçare që shpesh hamendësohet

Matja Qiraja e matësit, kalibrimi ose zëvendësimi, sipas modelit të operatorit

Çfarë zëvendësohet
Një krahasim i ndershëm i çmon edhe ato që zhduken, jo vetëm ato që mbërrijnë. Një ndërtesë që konvertohet
nga kaldaja e vet pushon së paguari blerjen dhe depozitimin e lëndës djegëse, mirëmbajtjen dhe servisimin vjetor
të kaldajës, inspektimin dhe pastrimin e oxhakut, inspektimet statutore të enëve nën presion dhe të djegësit,
praninë e operatorit ose të mirëmbajtësit, ngarkesat e sigurimit për kaldajën, dhe — përfundimisht — vetë
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zëvendësimin e kaldajës. Liron gjithashtu sipërfaqe: një depo karburanti, një oxhak dhe një dhomë kaldaje zënë
hapësirë që ka përdorim alternativ.

Më e vështirë për t’u çmuar, por reale: heqja e djegies, e depozitimit të karburantit dhe e oxhakut nga ndërtesa e
ndryshon profilin e saj të rrezikut, dhe emetimet e ndërtesës bëhen problem i operatorit e jo i juaji — që ka
gjithnjë e më shumë rëndësi për pronarë institucionalë me detyrime raportimi.

SI TA PARAQITNI RASTIN, NËSE DUHET MIRATUAR

◆ Të mos bëhet asgjë nuk është opsion real aty ku impianti ekzistues është pranë fundit të jetës.
Krahasimi i ndershëm është kundrejt zëvendësimit të kaldajës, me atë kosto dhe datën e saj të
deklaruar

◆ Ndani kostot njëhershme nga ato të përsëritura, dhe deklaroni cilët zëra të përsëritur janë brenda
kontrollit të ndërtesës

◆ Tregoni tarifën e kapacitetit në kapacitetin e llogaritur dhe në fuqinë e trashëguar të kaldajës
krah për krah — diferenca përgjatë njëzet vjetësh zakonisht është rreshti më bindës në dokument

◆ Deklarojeni shprehimisht supozimin e çmimit të energjisë dhe testojeni rezultatin kundrejt një
diapazoni, e jo të paraqitet një shifër e vetme që varet nga një çmim që askush nuk mund ta
parashikojë

◆ Përfshini punët në anën e ndërtesës. Një krahasim që i lë jashtë përmirësimet e trupave ngrohës të
nevojshme për të punuar me temperaturën e furnizimit të operatorit nuk është krahasim

Ku janë vërtet kursimet
Një kapacitet i kontraktuar i llogaritur saktë. I përsëritur, i përhershëm, dhe i vendosur nga një llogaritje e
kryer përpara nënshkrimit

Një temperaturë e ulët kthimi, aty ku tarifa e shpërblen — dhe, aty ku ende nuk e shpërblen, sigurim ndaj
ditës kur do ta shpërblejë

Kompensimi sipas motit dhe regjimi i reduktuar, të vënë në punë si duhet, që e zvogëlojnë konsumin çdo
orë të çdo sezoni ngrohjeje

Balancimi, që i heq dhomat e mbinxehura që paguhen dhe pastaj ajrosen nga dritarja

Përmirësimi i mbështjellësit i ndërmarrë në të njëjtin program, që e zvogëlon ngarkesën termike të
projektimit

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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SEKSIONI 09

Lista kontrolluese e gatishmërisë, dyzet pika.
Çojeni në studimin tuaj të fizibilitetit ose në tenderin tuaj. Nëse çdo kuti mund të
shënohet përpara kontratës, dimri i parë do të jetë pa ngjarje.

A · PËRPARA SE TË PROJEKTOHET ÇFARËDO

B · VËZHGIMI DHE NGARKESA

C · KAPACITETI DHE KONTRATA

D · NËNSTACIONI DHE KONTROLLET

E · VËNIA NË PUNË DHE DIMRI I PARË

Kushtet teknike të lidhjes të operatorit të siguruara me
shkrim

Temperatura e garantuar e furnizimit në kushte projektimi
e konfirmuar, së bashku me synimin e operatorit për ta
ulur

Presioni statik dhe diferencial në pikën e lidhjes i
konfirmuar

Temperatura maksimale e lejuar e kthimit e konfirmuar

Lloji i lejuar i lidhjes — indirekte ose direkte — i
konfirmuar

Struktura tarifore e siguruar, përfshirë bazën e tarifës së
kapacitetit

Pika më e afërt e lidhjes me kapacitet të lirë të konfirmuar
e identifikuar

Rruga e tubit lidhës e përcaktuar, me pronësinë e tokës
dhe kalimet të zgjidhura

Ngarkesa termike e projektimit e llogaritur me metodë të
njohur, jo e trashëguar nga kaldaja

Temperatura e jashtme e projektimit dhe të gjitha
supozimet të deklaruara në llogaritje

Punët e planifikuara mbi mbështjellësin të përfshira në
llogaritje, dhe të renditura para saj kur është e mundur

Maja e kërkesës për ujë të ngrohtë e llogaritur veçmas,
me supozimin e njëkohshmërisë të deklaruar

Vëzhgimi i trupave ngrohës i përfunduar, me dhomat e
pamjaftueshme në temperaturën e operatorit të listuara

Zgjidhja për ato dhoma e çmuar brenda projektit

Gjendja e tubacioneve dhe rregullimi hidraulik të
regjistruara

Çdo bypass dhe çdo qark me rrjedhje konstante i
identifikuar dhe i regjistruar

Cilësia ekzistuese e ujit e marrë si mostër dhe e vlerësuar

Dhoma e nënstacionit e konfirmuar për sipërfaqe, lartësi,
rrugë qasjeje, kullim, ventilim dhe energji

Mënyra e ndarjes së kostos brenda ndërtesës e dakorduar
përpara projektimit

Kapaciteti i kontraktuar i bazuar në llogaritje, me
njëkohshmërinë të zbatuar dhe të regjistruar

Zgjerimet e ardhshme të përjashtuara nga shifra e
kontraktuar, me një rrugë të dakorduar për ta rritur më
vonë

Rruga dhe kostoja për të ulur kapacitetin pas dimrit të
parë të përcaktuara në nënshkrim

Pasoja e tejkalimit të kapacitetit të kontraktuar e
përcaktuar

Kufiri i përgjegjësisë i vizatuar në skemë dhe i nënshkruar
nga të dyja palët

Pronësia, mirëmbajtja dhe përgjegjësia për zëvendësimin
e nënstacionit të deklaruara

Pronësia e matësit, intervali i kalibrimit dhe procedura për
matës me defekt të deklaruara

Shkëmbyesit e zgjedhur në temperaturën aktuale dhe në
atë të parashikuar të furnizimit

Temperatura e afrimit e deklaruar si vendim i qëllimshëm,
jo si rezultat çmimi

Shkëmbyes të veçantë për ngrohjen e hapësirës dhe për
ujin e ngrohtë

Konstruksioni me guarnicione ose i salduar i zgjedhur me
vetëdije, me pasojën e servisimit të pranuar

Rregullatori i presionit diferencial i montuar në primar

Autoriteti i valvulës së kontrollit i llogaritur, jo i
hamendësuar nga diametri i tubit

Matësi i përmasuar sipas gamës reale të rrjedhjes, me
pozicionin dhe gjatësitë e drejta sipas rregullave të
operatorit

Qasja te të dhënat tuaja të matjes e konfirmuar, me
intervalin dhe formatin

Kontroll dypozicional në të gjitha qarqet e reja; rregullimet
tripozicionale të hequra ose të arsyetuara

Kompensimi sipas motit, strategjia e ujit të ngrohtë,
regjimi i reduktuar dhe mbikëqyrja e temperaturës së
kthimit të gjitha të specifikuara

Shpëlarja, trajtimi i ujit dhe regjimi i cilësisë së ujit të
specifikuara me dëshmi të kërkuar

Balancimi hidraulik i dokumentuar i kërkuar, me rrjedhjet
e matura të lëshuara në dorëzim

Vizita sezonale e vënies në punë në periudhën e parë të
ftohtë e shkruar në kontratë dhe e çmuar brenda saj

Skema e plotë e pikave të vendosjes, me arsyen për çdo
vlerë, e kërkuar në paketën e dorëzimit
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Nënshkrimi i gatishmërisë
Plotësojeni dhe ruajeni me studimin e fizibilitetit ose me dokumentet e tenderit.

NËNSHKRIMI I GATISHMËRISË SË LIDHJES

Zëri Emri dhe roli Data dhe nënshkrimi

Ndërtesa dhe adresa

Operatori i ngrohjes qendrore

Kushtet teknike të lidhjes të pranuara

Ngarkesa termike e projektimit e
llogaritur nga

Kapaciteti i propozuar i kontraktuar,
me llogaritjen bashkangjitur

Pikat 1–40 të konfirmuara

Zërat e mbetur të listuar dhe të
caktuar

Lëshuar për tender nga

NËSE MUND TË BËNI VETËM TRI GJËRA

E para. Llogariteni si duhet ngarkesën termike të projektimit, dhe kontraktojeni kapacitetin mbi atë shifër
e jo mbi kaldajën që po zëvendësohet.
E dyta. Gjeni dhe trajtoni çdo bypass, çdo valvul tripozicionale dhe çdo qark të pabalancuar përpara
lidhjes, sepse ato e caktojnë temperaturën tuaj të kthimit për jetën e sistemit.
E treta. Shkruajeni vizitën sezonale të vënies në punë në kontratë dhe çmojeni aty, që sistemi të
verifikohet një herë nën ngarkesë reale.

Ato tri e mbartin pjesën më të madhe të vlerës së këtij udhëzuesi.
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REFERENCË

Standardet e referuara në këtë udhëzues.
Të renditura sipas numrit dhe temës që t’i gjeni dhe t’i lexoni. Konfirmoni botimin aktual
dhe adoptimin kombëtar përpara se t’i citoni në një dokument kontraktual.

REGJISTRI I STANDARDEVE

Referenca Tema

Seria EN 12831 Performanca energjetike e ndërtesave — metoda e llogaritjes së ngarkesës termike të
projektimit

EN 12828 Sistemet e ngrohjes në ndërtesa — projektimi i sistemeve të ngrohjes me ujë

EN 14336 Sistemet e ngrohjes në ndërtesa — instalimi dhe vënia në punë e sistemeve të ngrohjes
me ujë

Seria EN 15316 Performanca energjetike e ndërtesave — metoda e llogaritjes së kërkesave energjetike
dhe e efikasitetit të sistemeve, përfshirë shpërndarjen dhe gjenerimin

Seria EN 1434 Matësit e energjisë termike — kërkesat e përgjithshme, kërkesat konstruktive, shkëmbimi
i të dhënave dhe testet

Seria EN 13941 Tubat e ngrohjes qendrore — projektimi dhe instalimi i sistemeve të tubave të parizoluar

EN 253 Tubat e ngrohjes qendrore — sistemet e tubave të parizoluar, tubi shërbyes prej çeliku

EN 448 · EN 488 · EN 489 Tubat e ngrohjes qendrore — fitingat, valvulat dhe nyjet për sistemet e tubave të
parizoluar

Seria EN 806 Specifikimet për instalimet brenda ndërtesave që transportojnë ujë për konsum njerëzor

EN 1717 Mbrojtja nga ndotja e ujit të pijshëm në instalime, dhe kërkesat e përgjithshme për pajisjet
kundër rrjedhjes së kundërt

EN ISO 12241 Izolimi termik për pajisjet e ndërtesave dhe instalimet industriale — rregullat e llogaritjes

ISO 50001 Sistemet e menaxhimit të energjisë — të përshtatshme kur ndërtesa ose pasuria zbaton
një program formal energjie

VDI 2035 Parandalimi i dëmtimeve në instalimet e ngrohjes me ujë — udhëzim për cilësinë e ujit, i
zbatuar gjerësisht në rajon
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SI TA PËRDORNI KËTË REGJISTËR — DHE ÇFARË MBIZOTËRON MBI TË

Standardet rishikohen, tërhiqen dhe zëvendësohen. Verifikoni botimin aktual me organin kombëtar të
standardeve të zbatueshëm për projektin tuaj, konfirmoni nëse ekziston një adoptim kombëtar, dhe
konfirmoni se klauzola mbi të cilën synoni të mbështeteni ende thotë atë që mendoni. Asgjë në këtë
udhëzues nuk duhet marrë si deklaratë e përmbajtjes së ndonjë standardi.

Për një lidhje me ngrohjen qendrore në veçanti, kushtet teknike të lidhjes të vetë operatorit dhe
legjislacioni kombëtar i zbatueshëm mbizotërojnë mbi të gjitha të mësipërmet. Kur ato ndryshojnë
nga çfarëdo në këtë udhëzues, ato prevalojnë.

Rreth APIS
APIS është një grup i integruar inxhinierik i themeluar në Kosovë, që vepron në Ballkanin Perëndimor dhe në
Bashkimin Evropian. Grupi ofron punë mekanike, elektrike, energjetike dhe infrastrukturore përmes njëzet e një
divizioneve në dy njësi strategjike biznesi — Sistemet dhe Teknologjitë e Ndërtesave, dhe Energjia, Industria dhe
Infrastruktura — të mbështetura nga katër qendra ekselence inxhinierike. APIS operon sisteme menaxhimi të
certifikuara sipas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 dhe ISO 50001.

Divizioni i Ngrohjes dhe Ftohjes Qendrore realizon projekte lidhjeje dhe konvertimi nga fizibiliteti përmes
vëzhgimit, projektimit, instalimit të nënstacionit, punëve në anën e ndërtesës, vënies në punë dhe verifikimit
sezonal. Puna ofrohet sipas modelit DBOM të Grupit — projekto, ndërto, opero dhe mirëmbaj — që do të thotë se
pala që e përmason lidhjen është përgjegjëse për atë sa kushton ajo për t’u shfrytëzuar.

Përgatitur nga Divizioni i Ngrohjes dhe Ftohjes Qendrore i APIS · Dokumenti APS-GD-02-SQ botimi v1.0 i 20 gushtit 2026 · Kontakti
apisgroup.net/contact

Ky udhëzues ofrohet për informacion të përgjithshëm. Nuk është këshillë projektimi, ligjore, rregullatore ose financiare, dhe nuk krijon
asnjë marrëdhënie këshillimore. Çdo zbatim në një ndërtesë specifike kërkon një projektues të kualifikuar ngrohjeje dhe kushtet teknike
të lidhjes të operatorit përkatës të ngrohjes qendrore. APIS nuk pranon asnjë përgjegjësi për mbështetjen në këtë dokument të marrë
veçmas. © 2026 APIS Ltd. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Ky është përkthimi shqip i dokumentit APS-GD-02. Në rast mospërputhjeje, versioni anglisht mbizotëron.
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Po shqyrtoni një lidhje, apo po jetoni me një që
performon dobët?
Dy shifrat që e vendosin faturën tuaj — kapaciteti i kontraktuar dhe
temperatura e kthimit — caktohen të dyja nga punë të bëra brenda ndërtesës
suaj. Inxhinierët tanë do ta llogarisin ngarkesën, do ta vëzhgojnë ndërtesën
kundrejt listës kontrolluese të Seksionit 09, dhe do t’ju thonë për çfarë duhet të
përmasohet vërtet lidhja.

FLISNI ME DIVIZIONIN E NGROHJES DHE FTOHJES QENDRORE

Fizibilitet lidhjeje · llogaritje e ngarkesës termike të projektimit · vëzhgim
në anën e ndërtesës · projektim dhe instalim nënstacioni · balancim dhe
vënie në punë sezonale · diagnostikim i temperaturës së kthimit

apisgroup.net/contact  ·  +383 49 787 233

Më shumë udhëzues, manuale dhe lista kontrolluese falas nga inxhinierët e APIS:
apisgroup.net/guides-ebooks

APIS Ltd. · APIS sh.p.k.

Rruga Prishtinë–Lipjan km 10, Livagjë

10500 Graçanicë, Republika e Kosovës
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